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UMOWA NR [●] 

zawarta została w Warszawie w dniu [●] pomiędzy: 

(1) Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. ks. Józefa 

Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291803, REGON 

141139734, NIP 7010093515, o kapitale zakładowym 2.000.000,00 PLN, 

działającą w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 

7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012 (j.t. Dz. U. z 2010 roku, Nr 10, poz. 16, ze zmianą) oraz na 

podstawie umowy o powierzeniu spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem i 

wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 zawartej w dniu 23 grudnia 2008 roku pomiędzy 

powyższą spółką a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sportu i Turystyki 

(zmienionej aneksem z dnia 5 sierpnia 2010 roku), 

reprezentowaną przez: 

1) Rafała Kaplera, działającego jako Prezes Zarządu; 

2) Janusza Kubickiego, działającego jako Członek Zarządu; 

zwaną dalej “Zamawiającym”, 

a 

(2) [●] z siedzibą w [●], adres: [●], zarejestrowaną w [●] prowadzonym przez [●], pod numerem 

[●],  

reprezentowaną przez:  

1) [●], działającego jako [●]; 

2) [●], działającego jako [●];oraz 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie każdy z nich 

„Stroną”. 

Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania 

oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że 

umocowanie to nie wygasło przed lub w dniu zawarcia Umowy oraz że uzyskały wszystkie 

niezbędne i wymagane prawem zgody organów korporacyjnych na zawarcie niniejszej Umowy. 

Właściwe odpisy z rejestru przedsiębiorców oraz uchwały korporacyjne potwierdzające powyższe 

stanowią Załącznik nr 1 do Umowy. 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

(A) W dniu 18 kwietnia 2007 roku Polska i Ukraina zostały wybrane współorganizatorami 

finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; 
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(B) Zamawiający został utworzony jako „spółka celowa” na podstawie art. 7 i nast. ustawy 

z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012; 

(C) Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu 

przedsięwzięć EURO 2012 (Dz. U. z 2010 roku, Nr 8, poz. 52), budowa Stadionu 

Narodowego w Warszawie została zaliczona w skład takich przedsięwzięć; 

(D) W związku z art. 13 ust. 2 pkt 5 oraz art. 17 i nast. powyższej ustawy, na podstawie umowy 

zawartej w dniu 23 grudnia 2008 roku pomiędzy Zamawiającym a Skarbem Państwa 

reprezentowanym przez Ministra Sportu i Turystyki (zmienionej aneksem z dnia 5 sierpnia 

2010 roku), Zamawiającemu powierzono realizację zadań związanych z budową Stadionu 

Narodowego w Warszawie, w szczególności zadanie przygotowania, zawarcia i 

nadzorowania realizacji umów o roboty budowlane; 

(E) Międzynarodowe konsorcjum wykonawców prowadzi w dniu zawarcia Umowy, a także 

będzie kontynuowało w trakcie jej wykonania, roboty budowlane związane z budową 

Stadionu Narodowego w Warszawie; 

(F) Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w charakterze wykonawcy (w rozumieniu 

przepisów PZP oraz Kodeksu cywilnego) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

PZP do realizacji zamówienia publicznego opartego na formule „doprojektuj i buduj” 

polegającego na wykonaniu projektu koncepcji aranżacji oraz uzupełniającego 

wielobranżowego projektu wykonawczego aranżacji pomieszczeń centrum konferencyjnego 

wraz ze strefą wejściową, a także wykonaniu prac budowlano – montażowych, w 

oznaczonych pomieszczeniach zlokalizowanych na terenie Stadionu Narodowego w 

Warszawie; oraz 

(G) Strony uzyskały wszystkie zgody i aprobaty korporacyjne niezbędne do zawarcia Umowy. 

STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1 Definicje 

Poniższe wyrażenia użyte w dalszej części Umowy będą mieć następujące 

znaczenie: 

1.1.1 „Całkowite Zakończenie Wykonania” oznacza łączne wystąpienie 

następujących okoliczności: 

(i) osiągnięcie przez Wykonawcę Zakończenia Realizacji 

(potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru 

Końcowego); 

(ii) wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej; 

(iii) usunięcie przez Wykonawcę Wad stwierdzonych przez właściwe 

organy administracji publicznej w trakcie kontroli przeprowadzanych 

podczas wykonywania Robót Budowlanych lub poprzedzających 

wydanie Pozwolenia na Użytkowanie (art. 59a Prawa 

Budowlanego);  

(iv) usunięcie przez Wykonawcę Wad określonych w Protokole Odbioru 

Końcowego; oraz 
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(v) pokrycie przez Wykonawcę kosztów, o których mowa w art. 3.1 

Umowy. 

1.1.2 „Dokumentacja” jest zdefiniowana w art. 5.2 Umowy; 

1.1.3 „Dokumentacja Projektowa” oznacza łącznie Koncepcję oraz Projekt 

Wykonawczy; 

1.1.4 „Dokumentacja Stadionu” jest zdefiniowana w art. 4.1.1 Umowy; 

1.1.5 „Dostawcy” oznaczają producentów, dostawców lub sprzedawców, od 

których Wykonawca w ramach wykonania obowiązków wynikających 

z Umowy nabędzie wybrane Materiały oraz/lub Urządzenia, a „Dostawca” 

oznacza jednego z Dostawców; 

1.1.6 „Ekspert” jest zdefiniowany w art. 22.1 Umowy; 

1.1.7 „Elementy Wykończeniowe” oznaczają wszystkie elementy instalacji, 

zabudowy, wyposażenia technicznego oraz wykończenia wnętrza, które 

powinny być zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę w 

Pomieszczeniach zgodnie ze postanowieniami Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego; 

1.1.8 „Główny Wykonawca” oznacza konsorcjum wykonawców w składzie 

ALPINE BAU Deutschland AG z siedzibą w Berlinie, ALPINE BAU GmbH z 

siedzibą w Wals bei Salzburg, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Krakowie, HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w 

Wysogotowie oraz PBG S.A. z siedzibą Wysogotowie; 

1.1.9 „Kierownik Kontraktu” jest zdefiniowany w art. 3.2.1 Umowy; 

1.1.10  Koncepcja” jest zdefiniowana w art. 4.3.1(i) Umowy; 

1.1.11 „Kwota Nakładów” jest zdefiniowana w art. 23.1.3 Umowy; 

1.1.12 „Kwota Rekompensaty” jest zdefiniowana w art. 23.2.4 Umowy; 

1.1.13 „Materiały” oznaczają wszystkie materiały budowlane, instalacje, 

prefabrykaty, surowce oraz inne elementy i przedmioty (z wyłączeniem 

Urządzeń), które powinny być dostarczone przez Wykonawcę w celu 

trwałego połączenia z Pomieszczeniami w ramach wykonania Elementów 

Wykończeniowych zgodnie z Zatwierdzoną Dokumentacją Projektową; 

1.1.14 „NCS” oznacza spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. o.o. z siedzibą 

w Warszawie zawierającą Umowę w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa; 

1.1.15 „Nieruchomość” oznacza nieruchomość położoną w Warszawie przy 

Al. ks. Józefa Poniatowskiego nr 1 stanowiącą działkę o numerze 

ewidencyjnym 12/2 z obrębu 3-01-01, o łącznej powierzchni 306.549 

metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa 

w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o 

nr KW WA6M/00139198/6; 

1.1.16 „Oferta” oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego poprzedzającego zawarcie Umowy; 
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1.1.17 „Okres Odpowiedzialności za Wady” jest zdefiniowany w art. 20.1.2 

Umowy; 

1.1.18 „Okres Turnieju Finałowego” oznacza okres trwający od momentu 

oddania Stadionu do dyspozycji Unii Europejskich Związków Piłkarskich 

(UEFA) w okresie poprzedzającym rozpoczęcie Turnieju aż do końca dnia 

następnego po dniu formalnego zakończenia Turnieju, tzn. od dnia 1 maja 

2012 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku; 

1.1.19 „Plac Budowy” oznacza faktycznie ogrodzony teren budowy wraz ze 

znajdującym się w toku budowy Stadionem położonym na Nieruchomości; 

1.1.20 „Podwykonawcy” oznaczają podmioty, którym Wykonawca zleci 

wykonanie oznaczonej części obowiązków wynikających z Umowy 

(z wyłączeniem Dostawców), a „Podwykonawca” oznacza jednego 

z Podwykonawców; 

1.1.21 „Pomieszczenia” oznaczają pomieszczenia położone na terenie Stadionu 

opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz oznaczone na 

planach i rzutach stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy; 

1.1.22 „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie Stadionu wymaganą na podstawie Prawa Budowlanego; 

1.1.23 „Prace” oznaczają całościowy rezultat wykonania Umowy obejmujący 

łącznie Dokumentację Projektową oraz Elementy Wykończeniowe; 

1.1.24 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 

budowlane (tj. Dz.U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, ze zmianami); 

1.1.25 „Program Funkcjonalno – Użytkowy” oznacza dokument określający 

zakres Prac jako przedmiotu Umowy stanowiący Załącznik nr 3 do 

Umowy; 

1.1.26 „Projekt Wykonawczy” jest zdefiniowany w art. 4.3.2(i) Umowy; 

1.1.27 „Protokół Odbioru Częściowego” oznacza dokument tożsamy 

z protokołem stanu i zaawansowania robót, który będzie podpisywany 

przez Strony w cyklach miesięcznych w celu potwierdzenia zaawansowania 

Robót Budowlanych zgodnie z art. 14.2 Umowy; 

1.1.28  „Protokół Odbioru Końcowego” oznacza dokument, który będzie 

podpisany przez Strony w celu potwierdzenia Zakończenia Realizacji 

w ramach procesu odbioru końcowego zgodnie z art. 14.3 Umowy; 

1.1.29 „Protokół Zdawczo-Odbiorczy” oznacza dokument sporządzony w 

związku z przekazaniem, zgłoszeniem zastrzeżeń, odrzuceniem lub 

zatwierdzeniem poszczególnych części Dokumentacji Projektowej według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4; 

1.1.30 „Przedmiot Ekspertyzy” jest zdefiniowany w art. 22.4 Umowy; 

1.1.31 „PZP” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, ze zmianami); 
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1.1.32 „Roboty Budowlane” oznaczają roboty budowlane (w tym prace 

instalacyjne i montażowe) niezbędne do wykonania wszystkich Elementów 

Wykończeniowych; 

1.1.33 „Siła Wyższa” oznacza niezawinione przez Stronę zdarzenie, zewnętrzne 

i nieuchronne, którego nie można przewidzieć ani mu się przeciwstawić, 

a w szczególności zamieszki, akty terrorystyczne, kataklizm, itp.; 

1.1.34 „Sprzęt Budowlany” oznacza wszelkie maszyny budowlane i narzędzia 

oraz wyposażenie pomocnicze niezbędne do wykonania Umowy; 

1.1.35 „Stadion” oznacza wielofunkcyjny Stadion Narodowy w Warszawie 

realizowany przez Zamawiającego na terenie Nieruchomości; 

1.1.36 „Subkontrakt” oznacza umowę, która będzie zawarta przez Wykonawcę 

z danym Podwykonawcą w sprawie powierzenia Podwykonawcy przez 

Wykonawcę realizacji oznaczonej części Robót Budowlanych; 

1.1.37 „Termin Realizacji” jest zdefiniowany w art. 13.2.1 Umowy; 

1.1.38 „Turniej” oznacza turniej finałowy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012; 

1.1.39 „Ubezpieczenie” oznacza ubezpieczenie odnoszące się do zdarzeń 

i wypadków związanych z wykonaniem Umowy, które powinno być 

uzyskane przez Wykonawcę na zasadach określonych w Umowie; 

1.1.40 „Umowa” oznacza niniejszą umowę o wykonanie dokumentacji projektowej 

i roboty budowlane; 

1.1.41 „Urządzenia” oznaczają wszelkie mechaniczne, instalacyjne, elektryczne, 

elektroniczne i inne urządzenia, które powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę na Plac Budowy w celu ich trwałego zainstalowania w 

Pomieszczeniach w ramach realizacji Robót Budowlanych zgodnie z 

Zatwierdzoną Dokumentacją Projektową; 

1.1.42 „Wady” oznaczają wszelkie nieprawidłowości, usterki, niedociągnięcia lub 

braki w projektowaniu, wytworzeniu, wykonawstwie lub montażu odnoszące 

się do Prac będące rezultatem naruszenia przez Wykonawcę Umowy, 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Zatwierdzonej Dokumentacji 

Projektowej, Zasad Sztuki Budowlanej lub Wymogów Prawnych (w 

szczególności wynikające z przyczyn tkwiących w Materiałach oraz/lub 

Urządzeniach); 

1.1.43 „Wymogi Prawne” oznaczają wszystkie mające zastosowanie 

powszechnie obowiązujące w dniu zawarcia oraz w trakcie wykonania 

Umowy regulacje prawne, obejmujące ustawy oraz akty wykonawcze, 

w szczególności Prawo Budowlane; 

1.1.44 „Wynagrodzenie” jest zdefiniowane w art. 15.1.1 Umowy; 

1.1.45 „Zabezpieczenie Gwarancyjne” jest zdefiniowane w art. 19.4.1 Umowy; 

1.1.46 „Zabezpieczenie Należytego Wykonania” jest zdefiniowane w art. 19.1.1 

Umowy; 

1.1.47 „Zakończenie Realizacji” łączne wystąpienie następujących okoliczności:  
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(i) wykonanie całości Dokumentacji Projektowej i jej zatwierdzenie 

przez Zamawiającego; 

(ii) stan całkowitego fizycznego ukończenia Robót Budowlanych 

tożsamy z zakończeniem prac budowlano – montażowych na 

terenie Pomieszczeń w sposób zgodny z Zatwierdzoną 

Dokumentacją Projektową oraz innymi postanowieniami Umowy 

pozwalający na natychmiastowe rozpoczęcie – z technicznego 

punktu widzenia – eksploatacji Pomieszczeń wraz z Elementami 

Wykończeniowymi (gotowość do odbioru końcowego); oraz 

(iii) uzyskanie wszelkich ostatecznych uzgodnień i aprobat 

administracyjnych w odniesieniu do Prac w zakresie niezbędnym 

do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. 

1.1.48 „Zarządca Stadionu” oznacza NCS lub inny podmiot wyznaczony przez 

Ministra Sportu i Turystyki albo inny właściwy organ do zarządzania 

(operowania) Stadionem po jego ukończeniu i przekazaniu do korzystania 

(bez względu na rodzaj umowy mogący być podstawą pełnienia takiej 

funkcji); 

1.1.49 „Zasady Sztuki Budowlanej” oznaczają powszechnie akceptowane 

w praktyce Polski, pozostałych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz innych wysoko rozwiniętych państw 

standardy, praktyki, metody i procedury budowlane stosowane 

z uwzględnieniem staranności i zdolności przewidywania, których można 

oczekiwać od wykonawcy i podwykonawców posiadających umiejętności 

oraz doświadczenie przy realizacji projektów o skali i stopniu trudności 

zbliżonym do Prac; 

1.1.50 „Zatwierdzona Dokumentacja Projektowa” oznacza łącznie Zatwierdzoną 

Koncepcję oraz Zatwierdzony Projekt; 

1.1.51 „Zatwierdzona Koncepcja” jest zdefiniowana w art. 4.3.1(iv) Umowy; 

1.1.52 „Zatwierdzony Projekt” jest zdefiniowany w art. 4.3.2(vi) Umowy; oraz 

1.1.53 „Zmiany” są zdefiniowane w art. 5.1 Umowy. 

1.2 Oświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca niniejszym oświadcza wobec Zamawiającego, że: 

1.2.1 posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności 

gospodarczej we wszystkich dziedzinach objętych zakresem Umowy; 

1.2.2 posiada doświadczenie, potencjał finansowy oraz środki materialne 

pozwalające na należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy 

(w szczególności w zakresie pozostającego do jego dyspozycji Sprzętu 

Budowlanego oraz środków transportu); 

1.2.3 dysponuje wykwalifikowanym personelem legitymującym się uprawnieniami 

(w tym przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego) oraz 

doświadczeniem niezbędnym do należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy; 
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1.2.4 przed podpisaniem Umowy zapoznał się w pełni z uwarunkowaniami 

technicznymi (w tym co do treści Dokumentacji Stadionu oraz fizycznych 

uwarunkowań na terenie Placu Budowy) związanymi z jej realizacją i 

akceptuje je; oraz 

1.2.5 w dniu zawarcia Umowy nie są mu znane jakiekolwiek okoliczności 

mogące mieć istotnie negatywny wpływ na wykonanie Umowy przez 

Wykonawcę. 

2 PRZEDMIOT UMOWY 

2.1 Ogólne określenie przedmiotu Umowy 

Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich czynności 

niezbędnych do prawidłowego sporządzenia Dokumentacji Projektowej oraz 

wykonania i oddania do eksploatacji Elementów Wykończeniowych na zasadach 

określonych szczegółowo w Umowie. 

2.2 Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca sporządzi Dokumentację Projektową zgodnie z postanowieniami 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego, z zastrzeżeniem szczegółowych 

postanowień Umowy. 

2.3 Zakres Robót Budowlanych 

2.3.1 Na zasadach określonych szczegółowo w Umowie, Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania wszystkich Robót Budowlanych wymaganych 

dla realizacji celu, o którym mowa w art. 2.1 Umowy. Roboty Budowlane 

powinny być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym 

oraz Zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, z zastrzeżeniem również 

Zasad Sztuki Budowlanej oraz Wymogów Prawnych. 

2.3.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zasadność, prawidłowość 

i bezpieczeństwo wszystkich działań podejmowanych w wykonaniu Umowy, 

w tym przede wszystkim podczas realizacji Robót Budowlanych. 

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

3.1 Pokrycie kosztów dostaw mediów 

3.1.1 Koszt zużycia energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia 

ścieków, w związku z realizacją Robót Budowlanych obciąży Wykonawcę. 

Odpowiednie kwoty należne z tego tytułu na rzecz właściwych dostawców 

mediów lub odbiorcy ścieków zgodnie ze wskazaniami urządzeń 

pomiarowych zostaną zapłacone przez Wykonawcę, w zależności od 

okoliczności, na rzecz Głównego Wykonawcy, Zamawiającego lub 

bezpośrednio na rzecz dostawców mediów. 

3.1.2 Wykonawca zainstaluje na własny koszt odpowiednie urządzenia 

pomiarowe w celu dokonania pomiaru zużycia mediów. 

3.2 Przedstawiciele Wykonawcy 

3.2.1 Kierownik Kontraktu 
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(i) Niezwłocznie po zawarciu Umowy Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na stanowisko kierownika upoważnionego do 

koordynacji działań związanych z wykonaniem Umowy („Kierownik 

Kontraktu”) oraz przekaże Zamawiającemu na piśmie imię 

i nazwisko oraz zwięzłą informację dotyczącą kwalifikacji 

zawodowych (w tym przede wszystkim doświadczenia) tej osoby. 

Kierownik Kontraktu będzie uważany – bez konieczności udzielania 

dodatkowych pełnomocnictw – za osobę umocowaną przez 

Wykonawcę do działania we wszelkich sprawach związanych 

z wykonaniem Umowy (w tym podpisywania dokumentów oraz 

składania oświadczeń), a zakres jego obowiązków będzie 

obejmował całościową koordynację oraz wykonywanie stałego 

nadzoru nad realizacją Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości: do 

składania przez Kierownika Kontraktu w imieniu Wykonawcy 

oświadczeń woli dotyczących zmiany treści Umowy, odstąpienia od 

Umowy lub do zaciągnięcia w imieniu i na rzecz Wykonawcy innych 

zobowiązań, niż wynikające z Umowy, wymagane jest odrębne 

pełnomocnictwo (chyba że Kierownik Kontraktu będzie umocowany 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy z tytułu pełnienia 

funkcji członka zarządu lub prokurenta). 

(ii) Kierownik Kontraktu powinien być osobą o kwalifikacjach 

i doświadczeniu dającym rękojmię należytego wykonywania swej 

funkcji. W związku z tym, Zamawiającemu przysługiwać będzie 

prawo żądania zmiany Kierownika Kontraktu, jeśli Zamawiający 

uzna, iż Kierownik Kontraktu nie wykonuje swych obowiązków w 

sposób należyty. W takim przypadku zmiana powinna być 

przeprowadzona w sposób zapewniający niezakłóconą kontynuację 

realizacji Robót Budowlanych. 

(iii) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte 

wykonywanie obowiązków przez Kierownika Kontraktu. 

3.2.2 Lista 

Lista osób wyznaczonych przez Wykonawcę na poszczególne funkcje 

kierownicze w ramach wykonania Umowy wraz ze zwięzłą informacją 

dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia stanowi 

Załącznik nr 5 do Umowy. Odwołanie i powołanie nowych osób na 

poszczególne funkcje wymaga uprzedniego zawiadomienia 

Zamawiającego. 

3.3 Współpraca z innymi wykonawcami 

3.3.1 Wykonawca przyjął do wiadomości, że projekt budowy Stadionu jest 

realizowany w warunkach wspólnego korzystania z Placu Budowy przez 

wykonawców realizujących różne prace budowlane, instalacyjne i 

montażowe oraz zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym oraz z 

innymi wykonawcami operującymi na Placu Budowy w taki sposób, aby 

proces budowy i wykończania Stadionu postępował płynnie i bez zakłóceń 

powodowanych równoczesnymi działaniami różnych wykonawców. 
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3.3.2 Zamawiający powierzył Głównemu Wykonawcy obowiązek koordynowania 

działań różnych wykonawców związanych z budową Stadionu. W związku z 

tym, niezwłocznie po zawarciu Umowy Wykonawca podejmie działania w 

celu dokonania z Głównym Wykonawcą odpowiednich uzgodnień co do 

procedur współpracy, w tym także lokalizacji zaplecza budowy Wykonawcy 

oraz zasad dostępu na teren Placu Budowy. Ustalone procedury zostaną 

przedstawione do wglądu Zamawiającemu. W razie opóźnienia w ustaleniu 

procedur współpracy, a także w razie stwierdzenia, iż są one 

niezadowalające z jakiegokolwiek powodu, Zamawiający będzie 

upoważniony do jednostronnego określania wiążących dla wszystkich 

wykonawców (w tym Głównego Wykonawcy oraz Wykonawcy) procedur 

współpracy i współdziałania na Placu Budowy. 

3.3.3 Po przejęciu Pomieszczeń Wykonawca umożliwi Głównemu Wykonawcy 

podejmowanie niezbędnych działań na terenie Pomieszczeń w związku z 

finalizacją budowy Stadionu, w tym w celu umożliwienia usunięcia wad i 

usterek, o których mowa w art. 6.2.1 Umowy. 

3.4 Kierownik budowy 

3.4.1 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż funkcję kierownika budowy 

Stadionu pełni osoba wskazana przez Głównego Wykonawcę, przy czym 

osoba ta będzie pełnić tę funkcję także w odniesieniu do Robót 

Budowlanych. 

3.4.2 Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania poleceń kierownika 

budowy zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Prawa Budowlanego. 

Jeśli Wykonawca stwierdzi, iż dane polecenie kierownika budowy jest 

nieuzasadnione i ograniczy Wykonawcę w możliwości należytego 

wykonania Umowy, Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego w trybie 

natychmiastowym (tzn. w tym samym lub – jeśli będzie to niemożliwe – 

najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym), a Zamawiający podejmie 

odpowiednie działania wyjaśniające i ewentualną interwencję. 

4 DOKUMENTACJA UMOWY 

4.1 Dokumentacja projektowa Stadionu 

4.1.1 Odpowiednia część dokumentacji projektowej Stadionu („Dokumentacja 

Stadionu”) opracowana na zlecenie Zamawiającego w ramach procesu 

przygotowania budowy Stadionu została przedstawiona Wykonawcy przed 

zawarciem Umowy i parafowana przez Strony. Wykonawca zapoznał się z 

treścią Dokumentacji Stadionu przed zawarciem Umowy oraz uznał ją za 

kompletną i wystarczającą dla wykonania Umowy. Zestawienie 

Dokumentacji Stadionu stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

4.1.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe odczytanie 

i interpretację danych zawartych w Dokumentacji Stadionu. 

4.1.3 Zamawiający udostępni Wykonawcy elektroniczną wersję Dokumentacji 

Stadionu w zakresie niezbędnym do wykonania Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca może używać Dokumentację Stadionu jedynie w celu 

sporządzenia Dokumentacji Projektowej, a także wykonania innych 

czynności związanych z realizacją Umowy. Dokumentacja Projektowa nie 
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będzie bez zgody Zamawiającego używana w innym celu ani 

przekazywana przez Wykonawcę osobom trzecim, chyba że jest to 

niezbędne do należytego wykonania Umowy. 

4.1.4 Wykonawca zapewni pełną zgodność Dokumentacji Projektowej z 

Dokumentacją Stadionu. Zamawiający może zdecydować, iż Dokumentacja 

Projektowa lub jej dana część wymaga przeprowadzenia przez 

Zamawiającego konsultacji ze spółką JSK Architekci Sp. z o.o. będącą 

głównym projektantem Stadionu co do jej zgodności z Dokumentacją 

Stadionu. W takim przypadku Zamawiający może zdecydować, iż mający 

zastosowanie termin, o którym mowa w art. 4.3.1(ii), 4.3.1(iii), 4.3.2(iii) lub 

4.3.2(iv) Umowy, ulegnie wydłużeniu o dodatkowy okres nie przekraczający 

5 dni, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę po otrzymaniu 

odpowiedniej części Dokumentacji Projektowej. 

4.2 Obowiązki projektanta 

4.2.1 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie wszelkich obowiązków 

projektanta przewidzianych w Wymogach Prawnych (w szczególności w 

Prawie Budowlanym) w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej, w tym 

przede wszystkim uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 

przyjętych rozwiązań projektowych. 

4.2.2 Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i aprobaty 

wydawane przez właściwe organy administracji, jeśli będą one wymagane 

zgodnie z Wymogami Prawnymi dla zatwierdzenia Dokumentacji 

Projektowej i rozpoczęcia wykonania Robót Budowlanych. Wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia i aprobaty administracyjne będą uzyskane przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (jako ich formalnego adresata) na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego osobie lub 

osobom fizycznym zatrudnionym przez Wykonawcę (Wykonawca będzie 

ponosił odpowiedzialność za działania tej osoby lub osób). 

4.3 Procedury akceptacyjne 

4.3.1 Zatwierdzenie Koncepcji przez Zamawiającego 

(i) Projekt koncepcyjny aranżacji i wykończenia Pomieszczeń 

(„Koncepcja”) zostanie przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z 

Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Wymogami Prawnymi 

oraz Zasadami Sztuki Budowlanej. 

(ii) Projekt koncepcyjny zostanie przedstawiony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy. 

(iii) Zamawiający może żądać wprowadzenia zmian i modyfikacji do 

Koncepcji w razie stwierdzenia niezgodności z Umową, a także jeśli 

wizja architektoniczna Zamawiającego będzie odmienna od 

koncepcji Wykonawcy. Jeśli Strony nie osiągną porozumienia co do 

treści projektu koncepcyjnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia 

Umowy (w szczególności jeśli wizje architektoniczne Stron 

pozostaną odmienne), Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 

30 dni od dnia zawarcia Umowy. 
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(iv) Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiającego według powyższej 

procedury będzie na potrzeby Umowy zwana „Zatwierdzoną 

Koncepcją”. 

(v) Wprowadzenie zmian w Zatwierdzonej Koncepcji wymaga 

każdorazowo zgody Zamawiającego. 

(vi) Zatwierdzenie Koncepcji przez Zamawiającego nie zwalnia ani nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie obowiązku 

należytego opracowania Koncepcji zgodnie z Umową. 

Zatwierdzanie Koncepcji przez Zamawiającego w żadnym wypadku 

nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy w 

razie stwierdzenia Wady w Koncepcji lub w pozostałej części 

Dokumentacji Projektowej już po jej zatwierdzeniu. 

4.3.2 Zatwierdzenie projektu wykonawczego przez Zamawiającego 

(i) Projekt wykonawczy aranżacji i wykończenia Pomieszczeń 

(„Projekt Wykonawczy”) zostanie przygotowany przez Wykonawcę 

zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Zatwierdzoną 

Koncepcją, Wymogami Prawnymi oraz Zasadami Sztuki 

Budowlanej. 

(ii) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Projekt Wykonawczy w 

czasie niezbędnym dla terminowego wykonania Umowy, przy czym 

przekazanie Projektu Wykonawczego zostanie potwierdzone 

złożeniem przez obie Strony podpisów w treści Protokołu Zdawczo 

– Odbiorczego. 

(iii) W terminie 10 dni od dnia otrzymania Projektu Wykonawczego, 

Zamawiający dokona jego sprawdzenia i zawiadomi Wykonawcę na 

piśmie, iż: 

(a) zatwierdza Projekt Wykonawczy w kształcie 

zaproponowanym przez Wykonawcę, 

(b) odrzuca Projekt Wykonawczy w kształcie zaproponowanym 

przez Wykonawcę (ze wskazaniem przyczyn odrzucenia), lub 

(c) zatwierdza Projekt Wykonawczy pod warunkiem 

wprowadzenia oznaczonych modyfikacji. 

Oświadczenia takie zostaną złożone w odpowiedniej części 

Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. 

(iv) Jeśli Zamawiający nie udzieli żadnej odpowiedzi na otrzymany 

Projekt Wykonawczy w terminie 10 dni od dnia jego otrzymania, 

uznaje się Projekt Wykonawczy za zatwierdzony bez zastrzeżeń. 

(v) Jeśli Zamawiający odrzuci otrzymany Projekt Wykonawczy w 

całości, Wykonawca niezwłocznie przygotuje go od nowa 

uwzględniając zastrzeżenia Zamawiającego i przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającemu według zasad opisanych powyżej. 

Jeśli Zamawiający zatwierdzi otrzymany Projekt Wykonawczy pod 

warunkiem dokonania określonych modyfikacji, Wykonawca 
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niezwłocznie wprowadzi te modyfikacje i przedstawi zmodyfikowany 

Projekt Wykonawczy do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

według zasad opisanych powyżej. 

(vi) Projekt Wykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającego według 

powyższej procedury będzie na potrzeby Umowy zwany 

„Zatwierdzonym Projektem”. 

(vii) Wprowadzenie zmian w Zatwierdzonym Projekcie wymaga 

każdorazowo zgody Zamawiającego. Powyższe postanowienia 

stosuje się odpowiednio. 

(viii) Zatwierdzenie Projektu Wykonawczego przez Zamawiającego nie 

zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy w 

zakresie obowiązku należytego opracowania Projektu 

Wykonawczego zgodnie z Umową. Zatwierdzanie Projektu 

Wykonawczego przez Zamawiającego stanowi jedynie podstawę 

wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej odpowiednią 

część Wynagrodzenia i w żadnym wypadku nie zwalnia ani nie 

ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy w razie stwierdzenia 

Wady w Projekcie Wykonawczym już po jego zatwierdzeniu. 

(ix) Odrzucenie Projektu Wykonawczego lub żądanie wprowadzenia 

modyfikacji może mieć miejsce w razie stwierdzenia przez 

Zamawiającego niezgodności wykonanego Projektu 

Wykonawczego z wymogami określonymi w Umowie. 

(x) Powyższa procedura może mieć zastosowanie jednorazowo w 

odniesieniu do całości lub kilkakrotnie w odniesieniu do 

odpowiednich części Projektu Wykonawczego. 

4.3.3 Inne dokumenty 

Wykonawca sporządzi i przedstawi do wglądu Zamawiającego wszelkie 

inne dokumenty wymagane dla prawidłowej realizacji Umowy, w tym w 

szczególności projekty i rysunki warsztatowe. 

4.3.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi i doręczy Zamawiającemu prawidłowo wykonaną 

dokumentację powykonawczą przedstawiającą całość wykonanych 

Elementów Wykończenia. 

4.3.5 Wymogi techniczne 

(i) Dokumentacja Projektowa powinna być dostarczona do siedziby 

Zamawiającego w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, w formacie adekwatnym z technicznego punktu 

widzenia dla danego projektu (w szczególności z punktu widzenia 

umożliwienia wykonania Robót Budowlanych). Dokumentacja 

Projektowa będzie każdorazowo dostarczona w liczbie 3 

papierowych egzemplarzy. Ponadto Zamawiający może żądać 

dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 

dodatkowych egzemplarzy Dokumentacji Projektowa (w trakcie lub 

po zakończeniu wykonania Umowy) za zwrotem na rzecz 
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Wykonawcy kosztów ich wydruku (ustalonych według średnich 

stawek kosztów biurowych obowiązujących w Warszawie w danym 

okresie). 

(ii) Niezależnie od powyższego, w związku z obowiązkiem dokonania 

stosownych uzgodnień, zgłoszeń lub uzyskania wymaganych 

pozwoleń, Wykonawca będzie przedkładał właściwym organom 

administracji lub rzeczoznawcom wymagane części Dokumentacji 

Projektowej w niezbędnej liczbie egzemplarzy sporządzonej na 

własny koszt. 

(iii) Wykonawca przygotuje odpowiednią liczbę egzemplarzy 

Dokumentacji Projektowej na własne potrzeby związane z 

wykonaniem Robót Budowlanych. 

(iv) Dokumentacja Projektowa lub jej część stanowiąca przedmiot 

odbioru przez Zamawiającego powinna być dodatkowo utrwalona 

na nośniku elektronicznym CD/ DVD w 3 (trzech) egzemplarzach 

dostarczonych i wydanych Zamawiającemu. Całość Dokumentacji 

Projektowej przekazywanej na nośniku elektronicznym powinna być 

identyczna z dokumentacja drukowaną i powinna być w formacie 

pozwalającym na jej odczytanie. 

(v) Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do innych 

opracowań przygotowywanych przez Wykonawcę zgodnie z 

Umową, z zastrzeżeniem, iż rysunki warsztatowe oraz 

dokumentacja powykonawcza powinna być przedstawione 

Zamawiającemu w liczbie 2 papierowych egzemplarzy. 

5 PRAWA AUTORSKIE I ZALEŻNE 

5.1 Dokumentacja Projektowa, jak i zmiany wprowadzone przez Wykonawcę w 

Dokumentacji Projektowej („Zmiany”), są chronione przepisami ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 

do Dokumentacji Projektowej i Zmian będą przysługiwały w całości Wykonawcy w 

dniu przeniesienia tych praw na Zamawiającego. 

5.2 Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji i Zmian (zwanych dalej łącznie „Dokumentacją”) oraz 

związane z nimi prawa zależne. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych 

oraz praw zależnych nastąpi automatycznie z chwilą wydania Zamawiającemu 

Dokumentacji. 

5.3 Przeniesienie praw, o których mowa w art. 5.2 Umowy, nastąpi na następujących 

polach eksploatacji: 

5.3.1 w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania Dokumentacji – wytwarzanie 

każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itd.; 

5.3.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 

Dokumentację utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem; 

5.3.3 w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony 

powyżej – publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych 
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wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach 

elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, 

albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 

nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia (w 

tym także w postaci makiet) oraz publiczne udostępnianie Dokumentacji w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym; 

5.3.4 a także wykorzystania Dokumentacji w celu realizacji budowy, wykończenia 

i eksploatacji Stadionu. 

5.4 Wykonawca z chwilą wydania Dokumentacji udziela Zamawiającemu zezwolenia na 

wprowadzanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian do Dokumentacji 

oraz przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych do 

zmienionej Dokumentacji: rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów 

zależnych w stosunku do Dokumentacji, w tym w szczególności z adaptacji, zmian, 

przeróbek Dokumentacji. Ponadto, z chwilą wydania Dokumentacji, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania przez Zamawiającego osobom 

trzecim zgód na dokonywanie opracowań Dokumentacji oraz na wykonywanie praw 

zależnych przez nie, tj. na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych, o 

których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody 

Wykonawcy. 

5.5 Wykonawca i Zamawiający przyjmują, że wraz z wydaniem materialnych nośników, 

na których Dokumentacja zostały utrwalone, następuje przeniesienie na 

Zamawiającego prawa własności tychże nośników. 

5.6 Wykonawca oświadcza, iż powyższe autorskie prawa majątkowe nie są obciążone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

5.7 Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby – wbrew art. 5.1 Umowy – 

jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do 

Dokumentacji lub Zmian przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności 

pracownikom i Podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby wszelkie takie 

osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą 

przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego w 

zakresie opisanym w art. 5.3 i art. 5.4 Umowy, jak i udzielą Zamawiającemu 

niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń w 

zakresie opisanym w art. 5.4 Umowy, jak i praw osobistych w zakresie nie 

mniejszym niż zakres określony w Umowie. 

5.8 Wykonawca zapewnia, iż twórcy Dokumentacji nie będą wykonywali 

przysługujących im autorskich praw osobistych odnośnie Dokumentacji oraz 

będącego ich emanacją Stadionu w stosunku do Zamawiającego i jego następców 

prawnych oraz osób przez niego wskazanych, z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz 

do oznaczania ich swoim nazwiskiem. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które 

opracują Dokumenty, a którym przysługują do nich osobiste prawa autorskie, nie 

będą podnosić w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń w przypadku 

dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji i przeróbek Dokumentacji, Zmian oraz 

Stadionu będącego ich emanacją oraz wykonywania praw zależnych do nich w 

sposób opisany powyżej w niniejszym Artykule 5 Umowy. 
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5.9 Wykonawca wyraża zgodę na powierzenie przez Zamawiającego wykonania 

projektów i dokumentacji pozostającym poza przedmiotem Umowy innym 

jednostkom projektowym z wykorzystaniem danych, opracowań i projektów 

stanowiących części wykonanej przez niego Dokumentacji. 

5.10 W razie rozwiązania Umowy Zamawiający, jego następcy prawni oraz osoby przez 

niego wskazane mają prawo do swobodnego dysponowania otrzymaną od 

Wykonawcy Dokumentacją (względem których nastąpi przeniesienie praw zgodnie z 

niniejszym Artykule 5 Umowy) i kontynuowania prac projektowych z ich użyciem 

tych opracowań w wybranych przez siebie biurach projektowych.  

5.11 Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na zakres wcześniej przeniesionych 

autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na Zamawiającego oraz na inne 

uprawnienia Zamawiającego wynikające z postanowień niniejszego Artykule 5 

Umowy. 

5.12 Wykonawca zobowiązuje się zwolnić i uchronić od odpowiedzialności 

Zamawiającego, jego członków zarządu i pracowników, wykonawców oraz ich 

pracowników, za wszelkie szkody w tym utracone korzyści, jakie te osoby poniosą 

wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich związanych z naruszeniem 

jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich, takich osób trzecich przysługujących im 

w odniesieniu do Dokumentacji, w szczególności za wszelkiego rodzaju koszty i 

wydatki, w tym wynagrodzenia doradców prawnych Zamawiającego. 

5.13 Wykonawca i Zamawiający zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa w art. 5.3 i 5.4 Umowy, oraz za udzielenie 

wszystkich zgód, zezwoleń i upoważnień zostało objęte Wynagrodzeniem. 

Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić w przyszłości żadnych roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu 

przeniesienia praw oraz udzielenia zgód i zezwoleń, o których mowa w Artykule 5 

Umowy. 

5.14 Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawcy przysługuje prawo rozpowszechniania na 

stronie internetowej i w innych publikatorach informacji (dla celów reklamy, promocji 

i innych) o wykonaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej Stadionu.  

5.15 Na potrzeby Artykułu 5 Umowy pojęcie „Dokumentacja” obejmuje także wszelkie 

inne utwory przygotowane przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 

6 PLAC BUDOWY 

6.1 Zapoznanie się z Placem Budowy 

Wykonawca zapoznał się Placem Budowy oraz Stadionem w budowie (w tym 

Pomieszczeniami) przed zawarciem Umowy. 

6.2 Przekazanie i przygotowanie Pomieszczeń 

6.2.1 Przekazanie Pomieszczeń Wykonawcy nastąpi w terminie 7 dni od dnia 

zatwierdzenia Koncepcji przez Zamawiającego i będzie potwierdzone 

protokołem podpisanym przez Strony, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 

do Umowy. Od momentu przekazania Wykonawca przejmie ryzyka 

i odpowiedzialność za Pomieszczenia. W protokole będą wskazane usterki 
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i wady stwierdzone przez Zamawiającego w pracach Głównego 

Wykonawcy. 

6.2.2 Zamawiający zapewni możliwość wstępu na teren Pomieszczeń osobom 

wyznaczonym przez Wykonawcę jeszcze przed przekazaniem 

Pomieszczeń zgodnie z art. 6.2.1 Umowy, z zastrzeżeniem konieczności 

przestrzegania aktualnie obowiązującego systemu dostępu na teren Placu 

Budowy. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania tych 

osób. 

6.2.3 Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie niezbędne działania 

w celu przygotowania Pomieszczeń do realizacji Robót Budowlanych (ze 

szczególnym uwzględnieniem Wymogów Prawnych oraz Zasad Sztuki 

Budowlanej). 

6.2.4 W okresie od dnia przejęcia Pomieszczeń aż do dnia ich przekazania 

Zamawiającemu (art. 11.7.1 Umowy) Wykonawca jest zobowiązany do 

odpowiedniego zabezpieczenia Pomieszczeń, a także Materiałów oraz 

Urządzeń przechowywanych na terenie Placu Budowy, przed wszelkimi 

dającymi się przewidzieć ryzykami budowy zgodnie z Umową, Zasadami 

Sztuki Budowlanej oraz Wymogami Prawnymi. Obowiązek ten dotyczy w 

szczególności zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami, które mogą 

wyrządzić osoby, za pomocą których Wykonawca wykonuje zobowiązania 

wynikające z Umowy (np. Podwykonawcy lub personel Wykonawcy) albo 

osoby trzecie, jak i przed tymi, które mogą wyniknąć z działania sił przyrody 

(deszczu, wiatru, śniegu, itp.). 

6.3 Strony ustalają następujące zasady korzystania z Placu Budowy podczas realizacji 

Robót Budowlanych: 

6.3.1 Wykonawca może korzystać wyłącznie z następujących części Placu 

Budowy: 

(i) Pomieszczenia; 

(ii) zaplecze budowy Wykonawcy (zlokalizowane na terenie 

Pomieszczeń lub poza nimi w uzgodnieniu z Głównym 

Wykonawcą); oraz 

(iii) ciągi komunikacyjne (w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy). 

6.3.2 Plac Budowy może być wykorzystywany wyłącznie dla celów niezbędnych 

do wykonania Umowy; 

6.3.3 Wykonawca powinien – w granicach faktycznych możliwości – utrzymywać 

wykorzystywane części Placu Budowy w stanie uporządkowanym i 

estetycznym, a także zgodnym z Zasadami Sztuki Budowlanej oraz 

Wymogami Prawnymi; 

6.3.4 Wykonawca powinien na bieżąco usuwać z Placu Budowy wszelkie zbędne 

tymczasowe konstrukcje, Sprzęt Budowlany, materiały, substancje i odpady 

(dysponując nimi w sposób zgodny z Wymogami Prawnymi po dopełnieniu 

ewentualnie wymaganych formalności) utrzymując Plac Budowy w 
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czystości i porządku odpowiednim dla niezakłóconej realizacji Robót 

Budowlanych; 

6.3.5 Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszystkich szkód 

wyrządzonych na terenie Placu Budowy; 

6.3.6 Umieszczenie jakichkolwiek napisów lub reklam na terenie Placu Budowy 

wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

7.1 Ogólny obowiązek 

Od momentu przejęcia Pomieszczeń, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

ochronę przeciwpożarową na ich terenie oraz w rejonie bezpośredniego 

oddziaływania Robót Budowlanych. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić pełne przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

w szczególności utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.  

7.2 Składowanie 

Materiały łatwopalne będą składowane na terenie Pomieszczeń w sposób zgodny 

z odpowiednimi Wymogami Prawnymi i zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  

7.3 Szkody 

Dla uniknięcia wątpliwości: Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody 

spowodowane pożarem wywołanym w wyniku działań lub zaniechań personelu 

Wykonawcy lub Podwykonawców. 

7.4 Drogi ewakuacyjne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie oraz utrzymanie w odpowiednim 

stanie dróg ewakuacyjnych na terenie Pomieszczeń na wypadek awarii, pożaru 

i innych zagrożeń. 

8 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA  

8.1 Ogólny obowiązek 

Od momentu przejęcia Pomieszczeń, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo i ochronę zdrowa na jego terenie. W związku z tym, podczas 

realizacji Robót Budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

przestrzeganie Wymogów Prawnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

8.2 Sprzęt i urządzenia 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich. 

8.3 Plan bezpieczeństwa 
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Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie 

Pomieszczeń oraz zaplecza budowy Wykonawcy. 

9 SPRZĘT BUDOWLANY, MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

9.1 Sprzęt Budowlany 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz dostarczyć na teren budowy Sprzęt 

Budowlany w terminach odpowiednich dla właściwej realizacji Robót Budowlanych. 

9.2 Nabycie i transport Materiałów i Urządzeń 

9.2.1 Wykonawca zobowiązany jest zamówić oraz nabyć wszelkie Materiały 

i Urządzenia w terminach odpowiednich dla właściwej realizacji Robót 

Budowlanych. 

9.2.2 Wykonawca zapewni transport nabytych Materiałów i Urządzeń na teren 

Placu Budowy, a także ich rozładunek, składowanie oraz wbudowanie 

i montaż. Ponadto Wykonawca dopełni wszystkich formalności związanych 

z nabyciem Materiałów i Urządzeń (np. przeprowadzi odprawę celną, jeśli 

będzie ona wymagana). 

9.3 Wymogi 

9.3.1 Materiały i Urządzenia nabywane przez Wykonawcę w celu wykonania 

Umowy powinny być:  

(i) zgodne z Umową, w tym Zatwierdzonym Projektem; 

(ii) zgodne z Wymogami Prawnymi oraz posiadające aprobaty 

techniczne i certyfikaty lub deklaracje zgodności, atesty bądź inne 

dokumenty dopuszczające do użytku w budownictwie; oraz 

(iii) fabrycznie nowe. 

9.3.2 Materiały i Urządzenia będą podlegać kontroli jakości ze strony 

Zamawiającego. W szczególności, Zamawiający ma prawo odrzucić dany 

Materiał lub Urządzenie, jeśli w wyniku badania, pomiarów lub prób 

zostanie stwierdzone, że jest on wadliwy, niekompletny lub niezgodny z 

wymogami Umowy. 

9.4 Licencje 

Jeśli zgodnie z Zatwierdzonym Projektem, Wykonawca będzie zobowiązany nabyć i 

zainstalować w Pomieszczeniach Urządzenia, których integralną częścią będą 

programy komputerowe niezbędne do ich należytej obsługi, wtedy zastosowanie 

znajdą postanowienia Umowy zawarte w Załączniku nr 8. W takim przypadku 

wykonanie tych zobowiązań odnoszących się do udzielenia Licencji, które powinny 

być wykonane najpóźniej z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, stanie 

się dodatkowym warunkiem wypłaty ostatniej raty Wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy (art. 15.2.1(iii) Umowy).  

9.5 Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca odpowiada za zachowanie odpowiedniej jakości i przydatności 

nabytych Materiałów i Urządzeń dla realizacji Robót Budowlanych i funkcjonowania 



 

 
22 

Stadionu. W związku z tym, dla uniknięcia wątpliwości: Wykonawca nie może 

zwolnić się z odpowiedzialności ani jej ograniczyć poprzez wykazanie, iż Wada 

obciążająca którąkolwiek część Elementów Wykończeniowych jest wynikiem wady 

lub usterki w Materiałach lub Urządzeniach, których Wykonawca nie jest 

producentem.  

9.6 Przekazanie dokumentacji 

Wykonawca uzyska oraz przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem Protokołu 

Odbioru Końcowego oryginały dokumentacji związanej z Materiałami i Urządzeniami 

(w języku polskim lub angielskim, chyba że zgodnie z Wymogami Prawnymi 

wymagana będzie wersja polska), w tym instrukcje obsługi, świadectwa 

dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 

9.7 Własność Materiałów oraz Urządzeń 

9.7.1 Materiały i Urządzenia w momencie ich dostawy na teren Placu Budowy 

powinny stanowić przedmiot wyłącznej własności Wykonawcy wolny od 

praw i roszczeń osób trzecich.  

9.7.2 Z zastrzeżeniem art. 23.1.6 oraz 23.2.7 Umowy, Zamawiający nabędzie 

własność Materiałów oraz Urządzeń w chwili ich trwałego zainstalowania 

w Pomieszczeniach w zakresie, w którym staną się one częściami 

składowymi Nieruchomości w rozumieniu art. 47, art. 48 oraz art. 191 

Kodeksu cywilnego, a w pozostałym zakresie z momentem zainstalowania 

Materiałów i Urządzeń oraz podpisania Protokołu Odbioru Częściowego 

obejmującego dane Materiały i Urządzenia, na mocy Umowy bez 

konieczności dokonywania dodatkowych czynności lub podpisywania 

innych dokumentów. Podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego będzie 

w tym przypadku uważane za przeniesienie posiadania powyższych 

Materiałów i Urządzeń na Zamawiającego w związku z art. 155 §2 Kodeksu 

cywilnego, przy czym Wykonawca zachowa je w swej pieczy na czas 

dalszego wykonywania Umowy wraz z całością Pomieszczeń na zasadach 

określonych w Umowie zgodnie z art. 349 Kodeksu cywilnego. 

9.7.3 Dla uniknięcia wątpliwości, art. 9.7.2 Umowy w żaden sposób nie wyłącza 

ani nie ogranicza określonych w Umowie uprawnień Zamawiającego do 

odrzucenia zainstalowanych Materiałów lub Urządzeń w razie stwierdzenia 

ich wadliwości, w którym to przypadku zakwestionowane Materiały lub 

Urządzenia będą zdemontowane i usunięte przez Wykonawcę.  

9.7.4 Jakikolwiek demontaż przez Wykonawcę Materiałów lub Urządzeń 

uprzednio trwale połączonych z Pomieszczeniami i objętych podpisanym 

Protokołem Odbioru Częściowego wymaga zgody Zamawiającego, chyba 

że demontaż taki dotyczy Materiałów lub Urządzeń niewielkiej wartości i ma 

na celu usunięcie stwierdzonych Wad lub jest uzasadniony innymi 

względami technologicznymi. 

9.7.5 Wywóz jakichkolwiek uprzednio przywiezionych Materiałów lub Urządzeń 

poza Plac Budowy wymaga zgody Zamawiającego, przy czym występując 

o taką zgodę Wykonawca powinien podać przyczyny wywozu.  

9.8 Środki transportu 
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Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę pojazdów ciężarowych oraz innych 

niezbędnych środków transportu w celu wykonania Umowy. Transport będzie się 

odbywał na ryzyko Wykonawcy.  

10 KOSZTY WYKONANIA UMOWY 

10.1 Pokrycie kosztów wykonania Umowy 

Z zastrzeżeniem prawa do Wynagrodzenia, dla uniknięcia wątpliwości, Strony 

potwierdzają, iż Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów 

związanych z wykonaniem Umowy, a w szczególności kosztów:  

10.1.1 wykonania Dokumentacji Projektowej; 

10.1.2 przygotowania, ochrony oraz utrzymania Pomieszczeń;  

10.1.3 zapewnienia i utrzymania Ubezpieczenia; 

10.1.4 nabycia, składowania, transportu oraz montażu Materiałów i Urządzeń;  

10.1.5 zapewnienia i transportu Sprzętu Budowlanego;  

10.1.6 kosztów zużycia mediów, o których mowa w art. 3.1 Umowy; 

10.1.7 wykonania Robót Budowlanych;  

10.1.8 usunięcia odpadów będących rezultatem Robót Budowlanych;  

10.1.9 usunięcia szkód wyrządzonych na terenie Placu Budowy (w tym 

w realizowanych Pomieszczeniach); 

10.1.10 wynagrodzenia Podwykonawców i pracowników Wykonawcy; oraz 

10.1.11 usunięcia Wad. 

10.2 Podatki i inne opłaty publicznoprawne  

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich opłat o charakterze 

publicznoprawnym związanych z wykonaniem Umowy, w szczególności podatków 

i ceł, bez względu na to czy będą one płacone w Polsce czy na terytorium państwa 

obcego (np. podatek VAT związany z nabyciem Materiałów i Urządzeń lub cło 

ewentualnie należne w związku z wwiezieniem Materiałów i Urządzeń na terytorium 

Polski). 

10.3 Wzrost lub zmniejszenie cen 

Wzrost lub zmniejszenie kosztów związanych z wykonaniem Umowy (w tym cen 

materiałów budowlanych, kosztów eksploatacji sprzętu budowlanego oraz środków 

transportu, a także średnich stawek wynagrodzenia pracowników oraz 

podwykonawców) w trakcie jej realizacji w stosunku do cen obowiązujących w dniu 

zawarcia Umowy nie będzie stanowić podstawy do wzrostu lub zmniejszenia 

Wynagrodzenia. 

11 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

11.1 Zasady ogólne wykonania Robót Budowlanych 

11.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót Budowlanych w 

zgodzie z Umową, Zatwierdzonym Projektem, Zasadami Sztuki Budowlanej 

oraz Wymogami Prawnymi. 
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11.1.2 Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że zrealizuje Roboty Budowlane 

oraz wykona inne czynności zgodnie z postanowieniami Umowy przy 

dołożeniu najwyższej dbałości i staranności, jakiej można oczekiwać od 

wysoko wykwalifikowanego wykonawcy, doświadczonego w realizacji 

inwestycji budowlanych o podobnej skali, zakresie i poziomie trudności. 

11.1.3 Realizacja Robót Budowlanych nastąpi z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii i rozwiązań technicznych, a także sposobów i standardów 

działania najbardziej efektywnych dla wykonania Umowy z punktu widzenia 

dominujących praktyk obowiązujących w państwach Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz innych wysoko rozwiniętych krajach. 

11.1.4 Wykonawca dołoży szczególnej staranności w celu przeprowadzenia Robót 

Budowlanych oraz innych wymaganych czynności (w szczególności 

transportu Materiałów i Urządzeń) w taki sposób, by chronić przed 

uszkodzeniem Pomieszczenia oraz pozostałe części Stadionu. W razie 

dokonania takich uszkodzeń, niezależnie od odpowiedzialności 

Wykonawcy za usunięcie wyrządzonej szkody, Wykonawca niezwłocznie 

zawiadomi Zamawiającego o tym fakcie oraz podejmie działania 

zapobiegawcze mające na celu zapobieżenie podobnym przypadkom w 

toku dalszych działań.  

11.1.5 W ramach realizacji Robót Budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany 

w szczególności do: 

(a) zapewnienia na własną odpowiedzialność personelu o 

odpowiednich kwalifikacjach; 

(b) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń biurowych i 

socjalnych dla własnego użytku w związku z wykonaniem 

Umowy;  

(c) zorganizowania, a następnie – po wykonaniu Umowy – 

niezwłocznego zlikwidowania we własnym zakresie zaplecza 

budowy na terenie Placu Budowy; oraz 

(d) umożliwienia wstępu na Plac Budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego i innych instytucji, do których należy 

wykonywanie czynności określonych w Wymogach 

Prawnych, a także do udostępniania im niezbędnych danych. 

11.2 Wypadki. Naprawienie szkody. 

W razie wystąpienia Siły Wyższej, katastrofy budowlanej, wypadku, awarii lub 

innego niespodziewanego zdarzenia na terenie Placu Budowy, Wykonawca 

podejmie natychmiastowe kroki zaradcze i zabezpieczające (i inne działania 

określone w Wymogach Prawnych), a także niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego o wystąpieniu takiego zdarzenia i podjętych czynnościach. 

11.3 Zmiany w Zatwierdzonym Projekcie  

11.3.1 Postanowienie ogólne 
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W związku z art. 25.5.2 Umowy, wprowadzanie zmian w Zatwierdzonym 

Projekcie może mieć miejsce w przypadku zmiany Wymogów Prawnych lub 

norm mających zastosowanie w budownictwie, ale także w innych 

przypadkach, gdy dana zmiana okaże się być uzasadniona według 

profesjonalnej oceny Zamawiającego lub doradców technicznych 

Zamawiającego z punktu widzenia generalnego celu w postaci 

efektywnego wykończenia oraz oddania do korzystania nowoczesnych i 

należycie funkcjonujących Pomieszczeń, w szczególności w razie zamiaru 

wprowadzenia bardziej praktycznych lub nowatorskich rozwiązań 

technicznych. 

11.3.2 Zmiany zaproponowane przez Zamawiającego 

(i) Zamawiający może zdecydować o wprowadzeniu zmian 

i modyfikacji w Zatwierdzonym Projekcie, a następnie ich 

uwzględnieniu przez Wykonawcę w wykonywanych Robotach 

Budowlanych. Za zmianę będzie uważane także zlecenie 

wykonania robót dodatkowych.  

(ii) W razie zamiaru Zamawiającego skorzystania z prawa 

wprowadzenia zmiany, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę 

przedstawiając możliwie szczegółowy opis wnioskowanej zmiany. 

W najbliższym możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 5 

(pięciu) dni od dnia otrzymania wniosku dotyczącego 

wprowadzenia zmiany, Wykonawca dokona analizy proponowanej 

zmiany w zakresie wpływu zmiany na realizację Robót 

Budowlanych.  

(iii) Ponadto w powyższym terminie Wykonawca dokona wyceny 

ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia kosztów wykonania 

Umowy związanych z wprowadzeniem zmiany. Wycena taka 

zostanie dokonana w oparciu o nakłady i wskaźniki cenotwórcze 

zawarte w aktualnych, na dzień sporządzenia wyceny, 

normatywach określonych w Katalogu Nakładów Rzeczowych oraz 

Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych (KNR/KNNR) 

przy użyciu średnich, dla rejonu Warszawy, cen materiałów, 

urządzeń, pracy sprzętu budowlanego, stawek robocizny 

kosztorysowej oraz innych wskaźników cenotwórczych określonych 

w informacjach SEKOCENBUD wydawanych przez Ośrodek 

Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja 

Sp. z o. o. W przypadku braku tych cen w informacjach 

SEKOCENBUD będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte 

w informacjach INTERCENBUD, ORGBUD, BISTYP. 

(iv) Po otrzymaniu i weryfikacji powyższych danych Zamawiający 

podejmie decyzję co do zasadności wprowadzenia zmiany, o czym 

zawiadomi Wykonawcę. Jeśli Zamawiający będzie kwestionował 

przygotowane przez Wykonawcę dane, Zamawiający dokona 

własnych kalkulacji i analiz i ich rezultaty przekaże Wykonawcy, 

a Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu osiągnięcia 

porozumienia w tym względzie. Jeśli Strony nie będą w stanie 

osiągnąć porozumienia co do powyższego, każda ze Stron może 
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skierować spór do rozstrzygnięcia przez Eksperta zgodnie 

z Artykułem 22 Umowy. 

(v) Jeśli Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie uwzględnienia 

przedmiotowej zmiany, polecenie to będzie wiążące dla 

Wykonawcy, który będzie zobowiązany do dokonania zmiany w 

Dokumentacji Projektowej oraz jej uwzględnienia w ramach 

realizacji Robót Budowlanych. Zamawiający może wydać takie 

polecenie na etapie poprzedzającym wydanie Ekspertyzy pomimo 

skierowania sporu do rozstrzygnięcia przez Eksperta w trybie 

przewidzianym w Artykule 22 Umowy.  

(vi) Zmniejszenie lub zwiększenie Wynagrodzenia, o których mowa 

w powyższych postanowieniach, będzie odzwierciedlone – według 

wyboru Zamawiającego (z zastrzeżeniem Wymogów Prawnych) – 

w aneksie do Umowy lub w odrębnej umowie, przy czym Strony 

ustalą w tym dokumencie zasady ich rozliczenia. W razie braku 

porozumienia przyjmuje się, że w razie zmniejszenia 

Wynagrodzenia odpowiednia kwota zostanie odjęta od raty 

Wynagrodzenia należnej za miesiąc kalendarzowy, w którym 

zostaną zakończone wszystkie Roboty Budowlane objęte zmianą.  

(vii) Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań w celu opracowania 

takiej metody wprowadzenia zmiany wnioskowanej przez 

Zamawiającego, która umożliwi osiągnięcie Całkowitego 

Zakończenia Wykonania w Terminie Realizacji. Jeśli 

przeprowadzona analiza wykaże, iż osiągnięcie Całkowitego 

Zakończenia Wykonania przy wprowadzeniu zmiany będzie 

obiektywnie niemożliwe w powyższym terminie z przyczyn 

technicznych, a Zamawiający mimo tej okoliczności podejmie 

decyzję o jej wprowadzeniu, zmiana taka będzie się wiązać się z 

przesunięciem powyższego terminu o niezbędny okres. Okres 

opóźnienia będzie odzwierciedlony w Umowie na podstawie aneksu 

podpisanego przez Strony. Jeśli Strony nie będą w stanie osiągnąć 

porozumienia co do tego, czy wprowadzenie zmiany może mieć 

miejsce z zachowaniem powyższego terminu, a także co do okresu 

ewentualnego opóźnienia, każda ze Stron może skierować spór do 

rozstrzygnięcia przez Eksperta zgodnie z Artykułem 22 Umowy.  

11.4 Inspekcje organów administracji  

Kontrole i inspekcje organów administracji publicznej powinny się odbywać z 

udziałem przedstawicieli zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy instrukcje dotyczące zastosowania się przez Wykonawcę do 

wniosków i zaleceń pokontrolnych.  

11.5 Okresowe narady koordynacyjne 

11.5.1 Zamawiający wyznaczy dzień tygodnia, w którym będą się odbywać 

cotygodniowe narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Celem narad będzie ustalenie postępu 

w czynnościach podejmowanych przez Wykonawcę w ramach wykonania 
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Umowy, a także omówienie bieżących istotnych zagadnień związanych 

z wykonaniem Umowy.  

11.5.2 Wykonawca zapewni udział Kierownika Kontraktu (a także innych 

odpowiednich osób zatrudnionych przez Wykonawcę w związku z 

wykonaniem Umowy) w powyższych naradach. 

11.5.3 Ustalenia poczynione w trakcie narad będą odzwierciedlone w treści 

protokołu sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Protokół 

będzie podpisany przez obie Strony, od którego momentu będzie wiążący 

dla Stron.  

11.6 Uprawnienia Zamawiającego związane z wykonaniem Robót Budowlanych 

11.6.1 Niezależnie od innych uprawnień określonych w Umowie, w toku realizacji 

Robót Budowlanych Zamawiający będzie uprawniony do sprawowania 

nadzoru nad przebiegiem Robót Budowlanych. Uprawnienie 

Zamawiającego w tym zakresie obejmie w szczególności:  

(i) prawo wstępu, a - w razie potrzeby - stałej obecności na Placu 

Budowy (wraz ze swymi doradcami i współpracownikami);  

(ii) wgląd we wszelką dokumentację formalną oraz techniczną 

sporządzaną w związku z wykonywaniem Umowy;  

(iii) prawo żądania od Kierownika Kontraktu (a także innych 

odpowiednich osób zatrudnionych przez Wykonawcę w związku z 

wykonaniem Umowy) dodatkowych informacji oraz wyjaśnień 

odnoszących się do realizacji Umowy;  

(iv) prawo żądania usunięcia wszystkich nieprawidłowości 

stwierdzonych w toku procesu kontroli jakości czynności 

związanych z wykonaniem Umowy, a w uzasadnionych 

przypadkach także prawo wstrzymania wykonania całości lub 

części Robót Budowlanych, jeśli w ocenie Zamawiającego będą 

one wykonywane z naruszeniem Umowy, wadliwie lub w sposób 

mogący spowodować szkodę materialną albo zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzkiego;  

(v) prawo udziału w spotkaniach oraz czynnościach przeprowadzanych 

przez odpowiednie organy administracji; oraz 

(vi) prawo zwoływania dodatkowych narad koordynacyjno-roboczych 

z obowiązkową obecnością upoważnionego przedstawiciela 

(upoważnionych przedstawicieli) Wykonawcy. 

11.6.2 Zamawiający może żądać udziału Kierownika Kontraktu (a także innych 

odpowiednich osób zatrudnionych przez Wykonawcę w związku z 

wykonaniem Umowy) w każdej z powyższych czynności, jeśli uzna to za 

potrzebne, w którym to przypadku stawiennictwo tych osób będzie 

obowiązkowe. 

11.6.3 Niezależnie od powyższego, w razie stwierdzenia, iż Wykonawca wykonuje 

swoje zobowiązania w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, art. 13.4 

Umowy stosuje się odpowiednio. 
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11.6.4 W przypadku, gdy Wykonawca: 

(i) stwierdzi, iż podjęcie określonych działań przez Zamawiającego 

jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy, lub 

(ii) uzyska informację o istotnych okolicznościach mogących stanowić 

przeszkodę lub utrudnienie w realizacji Umowy,  

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując 

wymagane działania oraz podając wszystkie znane mu istotne 

okoliczności.  

11.7 Czynności Wykonawcy po Zakończeniu Realizacji 

11.7.1 Wykonawca będzie utrzymywał w należytym stanie Pomieszczenia na 

własny koszt i ryzyko do momentu ich przekazania Zamawiającemu. Z 

zastrzeżeniem art. 23.1.2(iv) oraz 23.2.3(iv) Umowy, protokolarne 

przekazanie Placu Budowy Zamawiającemu powinno nastąpić w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, chyba że 

Zamawiający zdecyduje o jego przejęciu w terminie wcześniejszym (lecz 

nie wcześniej niż w dniu zakończenia wykonania Robót Budowlanych). 

11.7.2 Pomieszczenia powinny być przekazane Zamawiającemu w stanie 

uporządkowanym zgodnie z Zasadami Sztuki Budowlanej oraz innymi 

postanowieniami Umowy, w szczególności po usunięciu całości Sprzętu 

Budowlanego oraz wywiezieniu wszystkich odpadów będących rezultatem 

wykonania Robót Budowlanych lub niewykorzystanych w toku realizacji 

Robót Budowlanych, demontażu zaplecza Placu Budowy, a także jego 

opuszczeniu przez personel Wykonawcy oraz Podwykonawców (i ich 

Personel).  

12 PODWYKONAWCY 

12.1 Z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, Wykonawca może powierzyć 

Podwykonawcom wykonanie poszczególnych zadań Wykonawcy wynikających 

z Umowy w zakresie wskazanym w Ofercie, stosownie do art. 36 ust. 4 i 5 PZP.  

12.2 Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców 

spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 

Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie czynności powierzonych Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca 

jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez 

Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność 

za szkody wyrządzone Zamawiającemu ich działaniami lub zaniechaniami. 

12.3 Poniższe postanowienia art. 12 dotyczą przypadku powierzenia danemu 

Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania części Robót Budowlanych. 

Powierzenie wykonania całości Robót Budowlanych jednemu Podwykonawcy jest 

niedopuszczalne. 

12.4 Wykonawca zapewni, aby wszystkie Subkontrakty zostały sporządzone na piśmie 

i przekaże Zamawiającemu kopię każdego takiego Subkontraktu niezwłocznie po 

jego podpisaniu.  
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12.5 W związku z art. 647¹ § 2 Kodeksu cywilnego, w przypadku zamiaru zawarcia 

Subkontraktu, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego w następującym trybie: 

12.5.1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt Subkontraktu wraz 

z uzasadnieniem jego wyboru (w tym co do jego kompetencji w zakresie 

realizacji danego zadania) oraz dokumentacją dotyczącą zakresu 

obowiązków, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę; 

12.5.2 w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia 

wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie 

Subkontraktu albo zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia; 

12.5.3 zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 

Zamawiającego do proponowanego Subkontraktu będzie równoznaczne 

z odmową udzielenia zgody; 

12.5.4 w przypadku odmowy Wykonawca może ponownie przedstawić projekt 

Subkontraktu w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do 

projektu umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego; 

oraz 

12.5.5 dany Subkontrakt będzie uważany za zaaprobowany przez 

Zamawiającego, jeśli w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia 

projektu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi 

sprzeciwu lub zastrzeżeń. 

12.6 Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do Subkontraktów, a także do umów zawieranych przez 

Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie przez Podwykonawców 

powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami. 

12.7 Projekty dokumentów, o których mowa w art. 12.5 oraz 12.6 Umowy, powinny być 

sporządzone w celu przedłożenia Zamawiającemu w języku polskim. Dopuszczalne 

jest także ich sporządzenie i zawarcie w języku obcym, z zastrzeżeniem, iż w takim 

przypadku projekt danego dokumentu powinien być przedłożony Zamawiającemu 

wraz z tłumaczeniem na język polski (Wykonawca będzie ponosił wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność za zgodność tłumaczenia z obcą wersją 

językową). W związku z tym, ewentualna zgoda Zamawiającego na zawarcie 

Subkontraktu (art. 12.5 Umowy) będzie wyrażona przy założeniu pełnej zgodności 

przedstawionych przez Wykonawcę wersji językowych.  

12.8 Każdy Subkontrakt z Podwykonawcą (lub dalszym Podwykonawcą) powinien 

zawierać postanowienia przewidujące:  

12.8.1 możliwość zatrudnienia dalszego Podwykonawcy jedynie za zgodą 

Wykonawcy oraz Zamawiającego, przy czym zgoda Zamawiającego będzie 

udzielona w trybie analogicznym do określonego powyżej (tryb ten 

powinien mieć zastosowanie również do wprowadzania zmian do umów 

z dalszymi Podwykonawcami); 

12.8.2 w razie zatrudnienia dalszego Podwykonawcy, zobowiązanie każdego 

z Podwykonawców do przekazywania Wykonawcy dowodu dokonania 
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płatności wynagrodzenia (zaświadczenia wystawionego przez bank 

Podwykonawcy lub oświadczenia dalszego Podwykonawcy 

potwierdzającego fakt otrzymania płatności) na rzecz tego dalszego 

Podwykonawcy niezwłocznie po dokonaniu płatności; 

12.8.3 wzmiankę o upoważnieniu udzielonemu Zamawiającemu zgodnie z art. 

20.9 Umowy; 

12.8.4 obowiązek Podwykonawcy do niezwłocznego przedstawienia 

Zamawiającemu pisemnej informacji o ewentualnych zaległościach 

w płatnościach należnego mu wynagrodzenia. 

12.9 W związku z art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 

Zamawiającego (na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego) z obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. 

Wykonawca będzie dokonywać płatności na rzecz Podwykonawców 

w odpowiednich terminach i po dokonaniu każdej z płatności przedstawi 

Zamawiającemu potwierdzenie dokonania zapłaty wystawione przez właściwy bank 

lub oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające fakt otrzymania płatności, a także 

przedstawi dostarczone przez Podwykonawców analogiczne potwierdzenia 

dokonania płatności na rzecz dalszych Podwykonawców niezwłocznie po ich 

otrzymaniu. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek 

z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, 

Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt udział 

w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający będzie zmuszony dokonać zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, Wykonawca wyrówna również wszelkie inne straty 

poniesione przez Zamawiającego, w tym zwróci koszty sądowe oraz koszty 

zastępstwa procesowego oraz uzasadnione koszty pomocy prawnej poniesione 

przez Zamawiającego.  

12.10 W razie nieotrzymania przez Zamawiającego dowodu płatności wynagrodzenia 

należnego na rzecz danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy albo w 

razie otrzymania od danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy informacji 

o zaległości w płatnościach należnego mu wynagrodzenia, Zamawiający zwróci się 

do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie. Jeśli wyjaśnienie to okaże się być 

niezadowalające, Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania z przypadającej 

do zapłaty raty Wynagrodzenia kwoty niezbędnej do zaspokojenia ewentualnych 

roszczeń Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Kwota ta zostanie zwolniona 

na rzecz Wykonawcy po przedstawieniu pisemnego oświadczenia Podwykonawcy 

potwierdzającego fakt należytego uregulowania należności przez Wykonawcę.  

12.11 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, ażeby Podwykonawcy oraz dalsi 

Podwykonawcy nie podnosili przeciwko Zamawiającemu żadnych roszczeń 

dotyczących dostarczenia na ich rzecz gwarancji zapłaty za roboty budowlane 

zgodnie z odpowiednimi przepisami.  

12.12 Dla uniknięcia wątpliwości: powyższe postanowienia Umowy dotyczą ochrony przed 

roszczeniami Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców zarówno Skarbu 

Państwa, jak i NCS.  

13 TERMIN WYKONANIA ROBÓT 
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13.1 Zasadniczy cel Zamawiającego 

Zamawiający zastrzega, iż terminowość wykonania Umowy jest absolutnym 

priorytetem Zamawiającego w kontekście zobowiązań Rządu Rzeczpospolitej 

Polskiej wobec Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) realizowanych, 

w szczególności, poprzez zawarcie Umowy. W związku z tym, niezależnie od 

obowiązku Wykonawcy dołożenia najwyższej staranności w celu wykonania swych 

zobowiązań we właściwym terminie, w razie dostrzeżenia jakichkolwiek zagrożeń 

mogących skutkować opóźnieniem wykonania Umowy, choćby nie leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego oraz – jeśli to będzie leżeć w zakresie kompetencji Wykonawcy – 

udzieli Zamawiającemu pomocy mającej na celu uniknięcie lub zminimalizowanie 

takich zagrożeń.  

13.2 Termin Realizacji  

13.2.1 Wykonawca podejmie działania w ramach wykonania przedmiotu Umowy 

natychmiast po zawarciu Umowy i zobowiązuje się osiągnąć Całkowite 

Zakończenie Wykonania w terminie do dnia 16 maja 2011 roku („Termin 

Realizacji”).  

13.3 Opóźnienie niezależne do Wykonawcy 

13.3.1 Osiągnięcie Całkowitego Zakończenia Wykonania może ulec opóźnieniu o 

niezbędny okres (bez pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności na 

zasadach określonych w Artykule 17 Umowy lub na zasadach ogólnych) 

jedynie w następujących przypadkach: 

(i) wystąpienie Siły Wyższej bezpośrednio skutkującej opóźnieniem 

czynności Wykonawcy poprzez czasowe uniemożliwienie lub 

znaczne utrudnienie jego działań (pod warunkiem jednakże, iż 

zdarzenie takie nie może stanowić usprawiedliwienia opóźnienia, 

jeśli negatywnym skutkom Siły Wyższej można było zapobiec 

poprzez należyte wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających 

z Umowy;  

(ii) wprowadzenie przez Zamawiającego zmiany w Zatwierdzonym 

Projekcie potwierdzonej aneksem podpisanym przez Strony 

wskazującym nowy termin wykonania Umowy (art. 11.3.2 Umowy); 

(iii) zawieszenie wykonania Umowy z ustalonym zgodnie z Umową 

okresem opóźnienia w wykonaniu Robót Budowlanych (art. 21.6 

Umowy). 

13.3.2 Dopuszczalność przedłużenia terminu osiągnięcia Całkowitego 

Zakończenia Wykonania ze względu na zdarzenia określone w art. 

13.3.1(i) Umowy będzie uwarunkowana doręczeniem Zamawiającemu 

przez Wykonawcę w najbliższym możliwym terminie (lecz w żadnym 

przypadku nie później niż terminie 2 dni od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się o wystąpieniu określonego zdarzenia lub – przy zachowaniu 

należytej staranności – mógł się o tym dowiedzieć) pisemnego 

zawiadomienia informującego o wystąpieniu zdarzenia oraz o wynikającym 

z tego zdarzenia szacunkowym okresie opóźnienia (ze szczegółowym 

uzasadnieniem). Wykonawca powinien dołożyć starań w granicach 
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faktycznych możliwości zgodnie z Zasadami Sztuki Budowlanej w celu 

ograniczenia negatywnego wpływu tych zdarzeń na przebieg Robót 

Budowlanych.  

13.4 Polecenie przyspieszenia Robót Budowlanych 

13.4.1 W razie stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w realizacji Umowy lub 

wykonywania Robót Budowlanych w sposób na tyle nieprawidłowy, iż 

oczywistym będzie, że Całkowite Zakończenie Wykonania nie będą 

osiągnięte we właściwym terminie, Zamawiający może polecić Wykonawcy 

przyspieszenie wykonania Robót Budowlanych (np. poprzez podjęcie 

nieprzerwanego cyklu prowadzenia prac, z zastrzeżeniem Wymogów 

Prawnych). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie podjąć 

niezwłoczne działania w celu zastosowania się do powyższego polecenia.  

13.4.2 Jeśli Wykonawca nie wykona powyższego polecenia lub jego działania 

okażą się być bezskuteczne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

usunięcia nieprawidłowości w dodatkowym terminie 14 dni. Jeśli termin ten 

upłynie bezskutecznie, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia 

dalszego wykonania Robót Budowlanych (lub ich części) innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy, a także na jego ryzyko (w tym również co 

do ewentualnego ich wadliwego wykonania przez wykonawcę 

zastępczego).  

13.4.3 Powyższe postanowienia nie ograniczają innych uprawnień 

Zamawiającego, w tym prawa żądania kar umownych z tytułu opóźnienia 

oraz naprawienia szkody w uzupełniającym zakresie. 

13.4.4 Brak powyższych działań po stronie Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy 

z odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Robót Budowlanych. 

14 ODBIORY  

14.1 Roboty ulegające zakryciu 

14.1.1 Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w odpowiednim terminie zbadanie 

tych części Pomieszczeń, które będą podlegały zakryciu lub w inny sposób 

staną się niedostępne w ramach dalszego wykonywania Robót 

Budowlanych. W związku z tym, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 

odpowiednim wyprzedzeniem o gotowości danej części Robót 

Budowlanych do sprawdzenia poprzedzającego jej zakrycie w toku 

kolejnych Robót Budowlanych.  

14.1.2 W razie niewykonania tego zobowiązania, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego odkryje określoną część Robót Budowlanych lub wykona 

inne wskazane przez Zamawiającego czynności (np. wykona odpowiednie 

otwory) niezbędne dla sprawdzenia prawidłowości ich wykonania. 

Przeprowadzenie takich dodatkowych czynności nie będzie uważane za 

przyczynę usprawiedliwiającą opóźnienie Całkowitego Zakończenia 

Wykonania. 

14.2 Odbiór częściowy 

14.2.1 Począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po 

zatwierdzeniu Projektu Wykonawczego przez Zamawiającego, w ostatnim 
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dniu roboczym tego oraz każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego 

Strony dokonają odbioru częściowego Robót Budowlanych należycie 

wykonanych od dnia podpisania poprzedniego Protokołu Odbioru 

Częściowego lub – w przypadku pierwszego odbioru częściowego – od 

dnia zatwierdzenia Projektu Wykonawczego przez Zamawiającego. Na 

potrzeby odbioru częściowego Wykonawca przygotuje dokumenty 

potwierdzające prawidłowość wykonania odpowiedniej części Robót 

Budowlanych, w szczególności protokoły pomiarów, prób i inspekcji. 

14.2.2 Z czynności odbioru częściowego sporządzony zostanie Protokół Odbioru 

Częściowego podpisany przez Strony określający stan zaawansowania 

wykonania Robót Budowlanych w ujęciu procentowym (obliczony poprzez 

odniesienie wszystkich Robót Budowlanych wykonanych od dnia zawarcia 

Umowy do całości Robót Budowlanych stanowiących przedmiot Umowy), w 

którym Zamawiający może wskazać stwierdzone ewentualne drobne 

(według oceny Zamawiającego) Wady. Wykonawca powinien niezwłocznie 

usunąć takie Wady. Wzór Protokołu Odbioru Częściowego stanowi 

Załącznik nr 9 do Umowy.  

14.2.3 W razie stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych Wad w częściach 

Robót Budowlanych przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru 

częściowego, Zamawiający odmówi objęcia Robót Budowlanych 

obciążonych takimi Wadami Protokołem Odbioru Częściowego, 

a Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usuwania stwierdzonych Wad. 

14.2.4 Podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru Częściowego będzie mieć 

charakter odbioru częściowego Robót Budowlanych objętych danym 

Protokołem Odbioru Częściowego i będzie stanowić podstawę dla 

Wykonawcy do wystawienia faktury dotyczącej danej raty Wynagrodzenia 

w związku z wykonaniem określonej części Robót Budowlanych zgodnie 

z procentowym zaawansowaniem ich wykonania, ale w żadnym wypadku 

nie oznacza końcowego odbioru danej części Robót Budowlanych przez 

Zamawiającego. Zamawiający może zatem żądać w ramach procedury 

końcowego odbioru usunięcia przez Wykonawcę Wad stwierdzonych 

w częściach Robót Budowlanych objętych podpisanymi uprzednio 

Protokołami Odbioru Częściowego. 

14.3 Odbiór końcowy  

Zakończenie Realizacji będzie stwierdzane łącznie dla całości Pomieszczeń w 

sposób określony poniżej (odbiór końcowy):  

14.3.1 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie Zakończenia Realizacji 

z wyprzedzeniem 10 (dziesięciu) dni. Jeżeli Wykonawca uzna, iż 

Zakończenie Realizacji zostało osiągnięte, wystosuje do Zamawiającego 

pisemne zawiadomienie o Zakończeniu Realizacji. Do tego zawiadomienia 

będzie dołączona kompletna i uzgodniona z Zamawiającym dokumentacja 

powykonawcza.  

14.3.2 Jeżeli Zamawiający uzna, że Wykonawca osiągnął Zakończenie Realizacji 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie, Strony podpiszą Protokół 

Odbioru Końcowego stwierdzający osiągnięcie Zakończenia Realizacji. 

Wzór Protokołu Odbioru Końcowego stanowi Załącznik nr 10 do Umowy.  
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14.3.3 Jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie drobnych (według oceny 

Zamawiającego) Wad, Strony podpiszą w powyższym terminie Protokół 

Odbioru Końcowego, do którego załącznikiem będzie lista takich 

stwierdzonych Wad. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego 

usunięcia przedmiotowych Wad.  

14.3.4 Jeżeli natomiast Zamawiający stwierdzi, iż Zakończenie Realizacji nie 

zostało osiągnięte w sposób zgodny z niniejszą Umową, Zamawiający 

odmówi podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a także przekaże 

Wykonawcy możliwie szczegółowe uzasadnienie tej odmowy, 

w szczególności wskaże stwierdzone Wady.  

14.3.5 Wykonawca, który otrzymał zawiadomienie Zamawiającego o odmowie 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, powinien niezwłocznie 

przystąpić do usuwania stwierdzonych Wad w celu należytego osiągnięcia 

Zakończenia Realizacji. Po ich usunięciu Wykonawca może ponownie 

wystąpić do Zamawiającego z zawiadomieniem o osiągnięciu Zakończenia 

Realizacji (powyższą procedurę stosuje się odpowiednio) przekazując 

jednocześnie szczegółowy raport opisujący czynności przedsięwzięte 

w celu usunięcia stwierdzonych Wad.  

14.3.6 Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż podpisanie Protokołu 

Odbioru Końcowego nie może mieć miejsca przed pomyślnym 

przeprowadzeniem operacji całościowego rozruchu Urządzeń oraz innych 

instalacji i systemów wchodzących w skład Stadionu mającej na celu 

potwierdzenie ich prawidłowego działania. Proces rozruchu obejmie 

rozruch poszczególnych systemów instalacyjnych, jak i proces rozruchu 

zintegrowanego obejmującego równoczesne funkcjonowanie wszystkich 

systemów. Protokół dokumentujący wyniki rozruchu zostanie załączony do 

Protokołu Odbioru Końcowego. 

14.3.7 Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego jest 

konieczne dla potwierdzenia, iż Zakończenie Realizacji zostało osiągnięte. 

14.3.8 Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, o której mowa w Artykule 20 

Umowy, ani też z obowiązku usunięcia Wad stwierdzonych podczas 

kontroli właściwych organów administracji publicznej. 

14.4 Oddanie Pomieszczeń do eksploatacji 

14.4.1 Z zastrzeżeniem art. 14.4.2 Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

uzyskania wszystkich uzgodnień, pozwoleń i aprobat wydawanych przez 

właściwe organy administracji oraz dopełnienia wszystkich innych 

czynności administracyjnych wymaganych zgodnie z Wymogami Prawnymi 

dla oddania Pomieszczeń do eksploatacji. Wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia i aprobaty administracyjne będą uzyskane przez Wykonawcę 

na rzecz Zamawiającego (jako ich formalnego adresata) na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego osobie lub osobom 

fizycznym zatrudnionym przez Wykonawcę (Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność za działania tej osoby lub osób). 
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14.4.2 Zamawiający wystąpi o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie 

w odpowiednim terminie po osiągnięciu przez Wykonawcę odpowiedniego 

stanu zaawansowania Robót Budowlanych oraz uzyskaniu przez 

Wykonawcę (art. 14.4.1 Umowy) uzgodnień, pozwoleń i aprobat 

administracyjnych oraz dokonaniu innych czynności wymaganych w 

związku z wystąpieniem o Pozwolenie na Użytkowanie. Komplet 

dokumentacji dotyczącej Prac i wymaganej przy składaniu wniosku o 

wydanie Pozwolenia na Użytkowanie Prawa Budowlanego będzie 

przygotowany przez Wykonawcę. 

14.4.3 Dla uniknięcia wątpliwości: uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy w części nie 

wykonanej do dnia uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie lub z obowiązku 

usunięcia Wad. W razie gdyby Pozwolenie na Użytkowanie Pomieszczeń 

zostało wydane przez właściwy organ pod warunkiem wykonania 

określonych czynności stanowiących część przedmiotu Umowy zgodnie z 

Zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, Wykonawca będzie zobowiązany 

je wykonać w terminie określonym w Pozwoleniu na Użytkowanie albo w 

Terminie Realizacji, o ile będzie on przypadał wcześniej. 

15 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

15.1 Wynagrodzenie 

15.1.1 Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie Umowy Wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego kwotę w wysokości [●] PLN ([●]) brutto, 

(„Wynagrodzenie”), w tym wynagrodzenie netto stanowi [●] PLN ([●]), a 

podatek od towarów i usług wynosi [●] PLN ([●]).  

15.1.2 Dla uniknięcia wątpliwości: pojęcie „Wynagrodzenie” jest tożsame z ceną 

zawartą w Ofercie.  

15.1.3 Wynagrodzenie będzie stałe i nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom 

w trakcie wykonania Umowy, z zastrzeżeniem: 

(i) zmiany projektowej (art. 11.3.2 Umowy); oraz 

(ii) niewykonania z jakiegokolwiek powodu lub nienależytego 

wykonania danej części Prac, w którym to przypadku 

Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej redukcji (co nie wyłączy 

prawa Zamawiającego do dochodzenia innych roszczeń 

przewidzianych w Umowie lub odpowiednich przepisach prawa); 

art. 11.3.2(iii) Umowy stosuje się odpowiednio.  

15.2 Zasady płatności 

Wynagrodzenie będzie płatne na następujących zasadach: 

15.2.1 Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Wynagrodzenie będzie płacone 

w ratach należnych z dołu według następujących reguł: 

(i) pierwsza rata w wysokości 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia 

będzie należna po zatwierdzeniu całości Projektu Wykonawczego 

przez Zamawiającego; 
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(ii) kolejne raty wynagrodzenia równe łącznie połowie Wynagrodzenia 

będą ustalane i wypłacane w cyklach miesięcznych po podpisaniu 

przez Strony odpowiednich Protokołów Odbioru Częściowego; 

(iii) ostatnia rata Wynagrodzenia zostanie wypłacona po łącznym 

wystąpieniu następujących okoliczności: 

(a) osiągnięcie Całkowitego Zakończenia Wykonania; 

(b) dostarczenie Zabezpieczenia Gwarancyjnego przez 

Wykonawcę stosownie do postanowień Umowy; oraz 

(c) doręczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnych 

oświadczeń podpisanych przez wszystkich Podwykonawców 

oraz dalszych Podwykonawców zatrudnionych w związku z 

realizacją Robót Budowlanych potwierdzających, iż otrzymali 

oni w całości należne im wynagrodzenie i nie będą podnosić 

żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego; wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do Umowy. 

15.2.2 Wysokość raty Wynagrodzenia należnej w odniesieniu do danego miesiąca 

stosownie do art. 15.2.1(ii) Umowy zostanie obliczona na podstawie 

zaawansowania wykonania Robót Budowlanych określonego w ujęciu 

procentowym (tzn. Wykonawca otrzyma ratę Wynagrodzenia stanowiącą 

analogiczny procent całości Wynagrodzenia co stopień procentowego 

postępu w zaawansowaniu wykonania Robót Budowlanych osiągnięty w 

danym miesiącu i oznaczony w Protokole Odbioru Częściowego), z 

zastrzeżeniem, iż pierwsza z tych rat będzie obejmowała łącznie okres od 

dnia zatwierdzenia Projektu Wykonawczego do końca pierwszego pełnego 

miesiąca kalendarzowego przypadającego po takim zatwierdzeniu;  

15.2.3 Podstawą określenia stanu zaawansowania wykonania Robót 

Budowlanych w ujęciu procentowym będzie postęp w realizacji robót 

budowlanych (w tym instalacyjnych i montażowych), przy czym dostawy 

Materiałów i Urządzeń mogą być uwzględnione dopiero po ich 

prawidłowym trwałym zainstalowaniu w Pomieszczeniach;  

15.2.4 Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury odpowiadającej 

właściwej racie Wynagrodzenia po spełnieniu odpowiednich przesłanek, o 

których mowa w art. 15.2.1 Umowy, przy czym pierwsza faktura z tytułu rat 

określonych w art. art. 15.2.1(ii) Umowy będzie wystawiona po upływie 

pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 

zatwierdzeniu Projektu Wykonawczego przez Zamawiającego. Faktury VAT 

należy wystawiać na Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-

082 Warszawa, NIP: 526-287-36-02. Faktura będzie doręczona 

Zamawiającemu w siedzibie NCS, adres: Warszawa, ul. ks. Józefa 

Poniatowskiego nr 1; 

15.2.5 Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej oryginalnej 

faktury VAT. W razie opóźnienia w płatności raty Wynagrodzenia przez 

Zamawiającego, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe na 

zasadach ogólnych. 
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15.3 Wyczerpujący charakter zobowiązania Zamawiającego 

15.3.1 Zapłata Wynagrodzenia stanowi całość świadczenia wzajemnego 

Zamawiającego (o charakterze ryczałtowym) należnego na rzecz 

Wykonawcy z tytułu wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy. Zobowiązanie Zamawiającego zostanie zatem 

wykonane z momentem zapłaty całości Wynagrodzenia, a Wykonawca nie 

otrzyma żadnych dodatkowych świadczeń od Zamawiającego tytułem 

wynagrodzenia lub zwrotu kosztów, chyba że Umowa jednoznacznie 

stanowi inaczej. 

15.3.2 Wykonawca oświadcza, iż dokładnie zapoznał się z Dokumentacją 

Stadionu oraz innymi powołanymi w Umowie dokumentami, a także zbadał 

warunki panujące na terenie Pomieszczeń oraz pozostałej części Placu 

Budowy i po rozważeniu wszystkich okoliczności i ryzyk związanych z 

wykonaniem Umowy potwierdza, iż Wynagrodzenie będzie ekwiwalentem 

odpowiednim z punktu widzenia wykonania wszystkich obowiązków 

określonych w Umowie. 

16 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

16.1 Szkody poza Placem Budowy 

Niezależnie od określonych w Umowie obowiązków dotyczących ochrony 

Pomieszczeń przez Wykonawcę, Wykonawca naprawi także wszystkie szkody 

wyrządzone z winy Wykonawcy poza Pomieszczeniami w związku z wykonaniem 

Umowy. 

16.2 Ochrona przed roszczeniami osób trzecich 

Wykonawca zapewni, ażeby osoby trzecie (w tym m. in. inni wykonawcy zatrudnieni 

przy procesie budowy i wykańczania Stadionu, Podwykonawcy oraz osoby 

zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców) nie podnosiły jakichkolwiek 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności z tytułu szkód wyrządzonych im z winy Wykonawcy. 

W razie wytoczenia powództwa przez jakąkolwiek taką osobę trzecią przeciwko 

Zamawiającemu, Wykonawca – na żądanie Zamawiającego – weźmie na swój koszt 

udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością wobec tej osoby. Jeżeli Zamawiający będzie zmuszony spełnić 

jakiekolwiek świadczenie na rzecz osoby trzeciej z winy Wykonawcy, Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu równowartość tego świadczenia oraz wyrówna wszystkie 

inne straty, a w tym zwróci koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej. Ponadto 

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszystkich sporach 

z osobami trzecimi oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może 

wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu.  

16.3 Ochrona przed odpowiedzialnością indywidualną 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, ażeby Zamawiający oraz osoby 

zatrudnione przez Zamawiającego nie zostały pociągnięte do odpowiedzialności 

przez organy administracji publicznej w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. 

W razie wszczęcia przeciwko Zamawiającemu lub osobom przez niego 

zatrudnionym jakichkolwiek postępowań z tego tytułu, Wykonawca – na żądanie 

Zamawiającego – weźmie udział w takich postępowaniach w zakresie niezbędnym 
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do ochrony Zamawiającego lub osób przez niego zatrudnionych przed potencjalną 

odpowiedzialnością (w zależności od możliwości w danym przypadku – w imieniu 

własnym lub jako pełnomocnik). Jeżeli Zamawiający lub osoby przez niego 

zatrudnione zostaną pociągnięte do odpowiedzialności w wyniku działań lub 

zaniechań Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie podjąć niezwłocznie 

działania mające na celu kompensację wyrządzonej Zamawiającemu lub tym 

osobom szkody. 

16.4 Zakres zastosowania 

Dla uniknięcia wątpliwości: postanowienia art. 16.2 oraz 16.3 Umowy dotyczą 

ochrony przed roszczeniami i odpowiedzialnością zarówno Skarbu Państwa, jak 

i NCS (oraz osób zatrudnionych przez obydwa te podmioty). 

17 KARY UMOWNE 

17.1 Kary umowne należne na rzecz Zamawiającego 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

17.1.1 z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu Całkowitego Zakończenia 

Wykonania nieprzekraczającej 14 (czternastu) dni kalendarzowych – karę 

umowną w wysokości 0.1 (jedna dziesiąta) procenta całości 

Wynagrodzenia (netto) za każdy dzień zwłoki; 

17.1.2 z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu Całkowitego Zakończenia 

Wykonania przekraczającej 14 (czternaście) dni kalendarzowych – karę 

umowną w wysokości 0.5 (pięć dziesiątych) procenta całości 

Wynagrodzenia (netto) za 15 (piętnasty) i każdy kolejny dzień zwłoki; 

17.1.3 z tytułu zwłoki Wykonawcy w usunięciu Wady w Okresie Odpowiedzialności 

za Wady, której istnienie będzie powodować znaczną uciążliwość przy 

organizacji rozgrywek piłkarskich w Okresie Turnieju Finałowego – karę 

umowną w wysokości 50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy 

dzień takiego opóźnienia (dla uniknięcia wątpliwości: kara taka będzie 

naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej stwierdzonej i nieterminowo 

usuniętej Wady);  

17.1.4 z tytułu zwłoki Wykonawcy w usunięciu innej Wady w Okresie 

Odpowiedzialności za Wady – karę umowną w wysokości 1.000 PLN 

(jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki (dla uniknięcia wątpliwości: 

kara taka będzie naliczana odrębnie w odniesieniu do każdej stwierdzonej i 

nieterminowo usuniętej Wady); oraz  

17.1.5 z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcy skutkującego 

odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy – karę umowną 

w wysokości 15 (piętnastu) procent całości Wynagrodzenia (netto).  

17.2 Transmisje radiowo-telewizyjne 

Strony ustalają, iż na potrzeby powyższych postanowień Umowy za Wadę 

powodującą znaczną uciążliwość przy organizacji rozgrywek piłkarskich uważa się 

również Wadę, która spowoduje znaczną uciążliwość w zakresie możliwości 

prowadzenia transmisji radiowo-telewizyjnych z tychże rozgrywek, o ile transmisje 

takie będą planowane przez Zamawiającego. 
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17.3 Termin zapłaty 

Zapłata kar umownych powinna nastąpić w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego w tym względzie. W razie 

nieotrzymania płatności z tego tytułu w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do 

potrącenia ich z bieżących płatności rat Wynagrodzenia lub do dochodzenia od 

Wykonawcy w inny sposób. 

17.4 Łączna maksymalna wysokość kar umownych 

Z zastrzeżeniem art. 17.5 Umowy, kary umowne należne na podstawie Umowy będą 

naliczane kumulatywnie, jednakże łączna wysokość naliczanych kar ze wszystkich 

tytułów określonych w Umowie nie przekroczy 25 (dwudziestu pięciu) procent 

wysokości całości Wynagrodzenia (netto). 

17.5 Uzupełniające roszczenia Zamawiającego 

Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy wysokość kar 

umownych przewidzianych w Umowie, Zamawiający ma prawo dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

17.6 Wyłączenie stosowania kar umownych 

Art. 17.1.1 oraz 17.1.2 Umowy nie stosuje się, jeśli Całkowite Zakończenie 

Wykonania nie zostanie terminowo osiągnięte ze względu na niewykonanie przez 

Wykonawcę obowiązku usunięcia Wad, o których mowa w art. 1.1.1(iv) Umowy, o ile 

wszystkie pozostałe przesłanki osiągnięcia Całkowitego Zakończenia Wykonania 

będą już osiągnięte. 

18 UBEZPIECZENIE 

18.1 Obowiązek Wykonawcy 

18.1.1 Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w trakcie wykonania Umowy 

Ubezpieczenie w zakresie określonym w Załączniku nr 12 do Umowy. 

Zmiana warunków Ubezpieczenia wymaga zgody Zamawiającego. 

18.1.2 Ubezpieczenie będzie obowiązywać na podstawie umowy lub umów 

ubezpieczenia poddanych prawu polskiemu wystawionych przez 

ubezpieczyciela uprawnionego do działania na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spory wynikające z umowy 

lub umów ubezpieczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie 

sądy powszechne.  

18.1.3 Powyższe umowy ubezpieczenia nie powinny zawierać postanowień lub 

klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność 

ubezpieczyciela ponad aktualną praktykę rynkową, chyba że Zamawiający 

wyrazi zgodę na wprowadzenie danego postanowienia lub klauzuli. 

18.2 Dowód ubezpieczenia/ wykonanie zastępcze 

Wykonawca przedstawi dowód zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia 

w zakresie wymaganym Umową oraz terminowego opłacenia składek (lub ich 

pierwszej należnej raty) przed przekazaniem Pomieszczeń Wykonawcy (art. 6.2.1 

Umowy). Jeśli Wykonawca nie wykona tych zobowiązań, Zamawiający będzie 

uprawniony (lecz nie zobowiązany) do ich zawarcia i/lub opłacenia na koszt 
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Wykonawcy (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia w 

terminie 7 dni).  

18.3 Obostrzenia umów ubezpieczenia 

Wykonawca zapewni, ażeby Roboty Budowlane oraz inne czynności przewidziane 

Umową były wykonywane zgodnie z obostrzeniami oraz innymi wymogami 

zawartymi w umowach ubezpieczenia oraz innych dokumentach ubezpieczeniowych 

(np. ogólnych warunkach).  

18.4 Likwidacja szkód  

18.4.1 W razie zajścia wypadku uprawniającego do wystąpienia do 

ubezpieczyciela z wnioskiem o odszkodowanie, Wykonawca powinien – 

z zastrzeżeniem wszelkich czynności przewidzianych prawem lub 

umowami ubezpieczenia – podjąć niezwłocznie wszystkie wymagane 

czynności w celu uzyskania wypłaty takiego odszkodowania w najbliższym 

możliwym terminie. Otrzymane odszkodowanie powinno być przeznaczone 

na naprawienie szkody będącej wynikiem wypadku, a Wykonawca będzie 

zobowiązany (nie czekając na wypłatę odszkodowania) do niezwłocznego 

podjęcia działań mających na celu naprawienie takiej szkody pod 

nadzorem i zgodnie z instrukcjami Zamawiającego. 

18.4.2 Dla uniknięcia wątpliwości: jeśli wypadek będzie wynikiem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca będzie 

zobowiązany do naprawienia powstałej szkody w całości, nawet gdyby 

przyznane lub otrzymane odszkodowanie okazało się być 

niewystarczające. 

18.4.3 O ile ubezpieczyciele będą oferowali taką klauzulę, jeśli wysokość 

odszkodowania będzie nie wyższa niż 500.000 PLN (pięćset tysięcy 

złotych), odszkodowanie będzie wypłacone Wykonawcy. 

18.4.4 O ile ubezpieczyciele będą oferowali taką klauzulę, jeśli wysokość 

odszkodowania będzie równa lub wyższa niż 500.000 PLN (pięćset tysięcy 

złotych), jedynym podmiotem uprawnionym do otrzymania odszkodowania 

od ubezpieczyciela będzie Zamawiający. Zamawiający utworzy z 

rzeczywiście otrzymanych w ten sposób od ubezpieczyciela środków 

fundusz naprawczy, z którego środki będą zwalnianie co miesiąc z dołu 

proporcjonalnie do postępu działań Wykonawcy związanych 

z naprawianiem szkody.  

18.4.5 O ile ubezpieczyciele będą oferowali taką klauzulę, artykuły 18.4.3 oraz 

18.4.4 Umowy powinny być odzwierciedlone w treści umowy lub umów 

ubezpieczenia. 

18.4.6 Artykuły 18.4.3 oraz 18.4.4 Umowy nie będą mieć zastosowania:  

(i) jeśli zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia wypłata 

odszkodowania powinna nastąpić po usunięciu szkody, w którym to 

przypadku całość odszkodowania będzie wypłacona Wykonawcy 

po potwierdzeniu przez ubezpieczyciela, iż szkoda została 

usunięta;  
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(ii) w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w którym 

to przypadku całość odszkodowania będzie wypłacana 

poszkodowanemu lub innej uprawnionej osobie; oraz 

(iii) dla przedmiotów ubezpieczenia takich jak elementy zaplecza 

i wyposażenia Placu Budowy oraz Sprzęt Budowlany. 

19 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

19.1 Doręczenie Zabezpieczenia Należytego Wykonania  

19.1.1 W związku z art. 147 PZP, tytułem zabezpieczenia wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania („Zabezpieczenie Należytego Wykonania”) na kwotę równą 

10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia brutto oraz będzie je utrzymywał 

przez okres wykonania Umowy na zasadach określonych w Umowie.  

19.2 Forma i okres ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

19.2.1 Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania w jednej lub 

kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 PZP. W razie wyboru przez 

Wykonawcę gwarancji lub poręczenia jako formy Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania, poręczenie lub gwarancja powinny być poddane 

prawu polskiemu i wystawione przez podmiot uprawniony do działania na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Poręczenie i gwarancja powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe oraz 

płatne na pierwsze żądanie. Spory wynikające gwarancji lub poręczenia 

będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne. Projekt 

poręczenia lub gwarancji będzie wymagał zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  

19.2.2 Termin ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania powinien kończyć 

się z upływem 25 (dwudziestu pięciu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

W razie opóźnienia w osiągnięciu Całkowitego Zakończenia Wykonania 

w stosunku do Terminu Realizacji, Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedłużenia terminu obowiązywania Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania o dodatkowy termin kończący się w dniu przypadającym z 

upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia planowanego osiągnięcia 

Całkowitego Zakończenia Wykonania. W razie dalszych opóźnień, 

Wykonawca powinien uzyskać kolejne analogiczne przedłużenia terminu 

ważności. Przedłużenie powinno mieć miejsce najpóźniej na 30 

(trzydzieści) dni przed upływem poprzedniego terminu ważności. W razie 

niewykonania zobowiązania Wykonawcy w odniesieniu do przedłużenia 

terminu ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania, Zamawiający 

będzie uprawniony do wypłaty całości środków z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania i zachowania ich w charakterze depozytu 

pieniężnego. 

19.3 Zwrot Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Z zastrzeżeniem art. 19.4 oraz 19.5 Umowy, Zamawiający zwróci Wykonawcy 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

Całkowitego Zakończenia Wykonania. 
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19.4 Dalsze zabezpieczenie  

19.4.1 W związku z art. 151 ust. 2 PZP, na 30 dni przed terminem zwrotu 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania zgodnie z art. 19.3 Umowy, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie wykonania 

zobowiązań Wykonawcy określonych w Artykule 20 Umowy 

(„Zabezpieczenie Gwarancyjne”), które wejdzie w życie w dniu 

wygaśnięcia Zabezpieczenia Należytego Wykonania i zachowa ważność 

aż do upływu piętnastego dnia licząc od ostatniego dnia Okresu 

Odpowiedzialności za Wady. Kwota Zabezpieczenia Gwarancyjnego będzie 

równa wysokości 30% (trzydzieści procent) kwoty Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania. W razie nieprzedłożenia Zabezpieczenia 

Gwarancyjnego przez Wykonawcę we właściwym terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do wypłaty środków z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania w kwocie równej wysokości Zabezpieczenia Gwarancyjnego i 

zachowania ich w charakterze depozytu pieniężnego. 

19.4.2 Art. 19.2.1 Umowy stosuje się odpowiednio do formy i treści 

Zabezpieczenia Gwarancyjnego. Zabezpieczenie Gwarancyjne zostanie 

zwrócone przez Zamawiającego po upływie terminu jego ważności 

określonego w art. 19.4.1 Umowy, z zastrzeżeniem art. 20.6 Umowy.  

19.5 Realizacja uprawnień Zamawiającego 

19.5.1 Z zastrzeżeniem innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy 

lub przepisów prawa w związku z naruszeniem zobowiązań przez 

Wykonawcę, jeśli Wykonawca nie wykona należycie któregokolwiek ze 

swych zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

w celu kompensacji pełnej wysokości kosztów lub szkody poniesionej 

z powodu takiego nienależytego wykonania. W szczególności Zamawiający 

może pobrać z kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania sumę równą 

wartości należnych kar umownych, jeśli Wykonawca nie dokona ich zapłaty 

we właściwym terminie.  

19.5.2 Dla uniknięcia wątpliwości: jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego 

przekroczy wysokość Zabezpieczenia Należytego Wykonania, 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

19.5.3 Jeżeli Zamawiający będzie mieć zamiar skorzystania z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania, powinien o tym zawiadomić Wykonawcę, 

wskazując naruszenie będące podstawą roszczenia i domagając się od 

Wykonawcy jego usunięcia. Jeżeli naruszenie będzie mogło być w ocenie 

Zamawiającego usunięte w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia, 

a Wykonawca tego nie uczyni, lub jeśli usunięcie naruszenia wymaga 

z przyczyn obiektywnych dłuższego czasu, a Wykonawca w ciągu 7 dni od 

otrzymania zawiadomienia nie przystąpi do jego usuwania lub po 

rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy 

w odpowiednim terminie, wówczas Zamawiający będzie miał prawo 

skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania bez konieczności 

dokonywania dodatkowych zawiadomień. Obowiązku zawiadomienia 
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i wezwania do usunięcia naruszenia nie stosuje się, jeśli do końca okresu 

ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania pozostał okres krótszy 

niż 7 dni, a – w ocenie Zamawiającego – usunięcie naruszenia w tym 

okresie jest niemożliwe.  

20 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

20.1 Gwarancja jakości 

20.1.1 Wykonawca gwarantuje (gwarancja jakości), iż Prace będą wolne od Wad. 

Odpowiedzialność Wykonawcy oparta jest na zasadzie ryzyka 

(odpowiedzialność typu gwarancyjnego). 

20.1.2 Okres trwania powyższej odpowiedzialności Wykonawcy za Wady („Okres 

Odpowiedzialności za Wady”) w odniesieniu do wszystkich Prac wynosi 

36 (trzydzieści sześć) miesięcy. 

20.1.3 Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do wszystkich Prac rozpocznie 

swój bieg w dniu, w którym nastąpi przekazanie Pomieszczeń 

Zamawiającemu (art. 11.7.1, 23.1.2(iv) lub 23.2.3(iv) Umowy). 

20.2 Przeglądy gwarancyjne 

20.2.1 Na 90 (dziewięćdziesiąt) dni przed upływem Okresu Odpowiedzialności za 

Wady Strony dokonają wspólnego przeglądu gwarancyjnego Pomieszczeń 

w celu identyfikacji ewentualnych Wad. Po dokonaniu tej inspekcji Strony 

uzgodnią i podpiszą protokół potwierdzający, iż żadne Wady nie zostały 

stwierdzone lub też wskazujący Wady zidentyfikowane przez Strony. Wady 

te powinny być usunięte w terminach określonych w Umowie, przy czym 

dzień podpisania protokołu jest równoważny z dniem zawiadomienia 

Wykonawcy o stwierdzeniu Wady zgodnie z art. 20.4 Umowy. 

20.2.2 Z zastrzeżeniem art. 20.5 Umowy, Strony mogą uzgodnić przeprowadzenie 

wspólnych przeglądów na analogicznych zasadach także w innych 

terminach.  

20.2.3 Powyższe postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości 

żądania usunięcia Wad stwierdzonych poza trybem powyższych inspekcji.  

20.3 Usunięcie Wady 

20.3.1 Jeżeli w Okresie Odpowiedzialności za Wady zostanie wykryta Wada, 

wówczas Wykonawca powinien usunąć Wadę (poprzez dokonanie naprawy 

lub wymiany wadliwych elementów), jak również powinien naprawić 

wszelką wynikającą z niej szkodę oraz szkodę będącą rezultatem działań 

związanych z usunięciem Wady. Usunięcie Wady przez Wykonawcę 

zostanie potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony (wskazującym 

rodzaj Wady oraz termin jej usunięcia). 

20.3.2 Dla uniknięcia wątpliwości: odpowiedzialność Wykonawcy związana ze 

stwierdzeniem danej Wady nie wygaśnie pomimo upływu Okresu 

Odpowiedzialności za Wady, jeśli Wykonawca będzie zawiadomiony o 

stwierdzeniu Wady przed upływem takiego Okresu Odpowiedzialności za 

Wady. 

20.4 Zawiadomienie o Wadzie/ termin usunięcia Wady 
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20.4.1 W razie wykrycia Wady Zamawiający powinien zawiadomić o tym na piśmie 

Wykonawcę i przekazać wszystkie posiadane na jej temat informacje.  

20.4.2 Z zastrzeżeniem art. 20.4.3 oraz 20.5 Umowy, Wykonawca powinien 

usunąć stwierdzoną Wadę w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania 

powyższego zawiadomienia. W analogicznym terminie Wykonawca 

powinien usunąć szkodę wynikającą z istnienia Wady, a także ewentualną 

szkodę będącą rezultatem działań związanych z usunięciem Wady.  

20.4.3 W razie stwierdzenia Wady zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo 

też grożącej wyrządzeniem szkody materialnej o znacznych rozmiarach, 

Wykonawca powinien podjąć działania naprawcze w niezbędnym zakresie 

w trybie natychmiastowym. 

20.5 Zaostrzenie odpowiedzialności Wykonawcy w Okresie Turnieju Finałowego 

20.5.1 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek zakłócenia 

eksploatacji Stadionu w Okresie Turnieju Finałowego ze względu na 

problemy techniczne wynikające z istnienia Wad są niedopuszczalne 

w świetle zobowiązań Rządu Rzeczpospolitej Polskiej wobec Unii 

Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) i zobowiązuje się dołożyć 

najwyższej staranności (przy zapewnieniu w niezbędnym zakresie 

współdziałania Podwykonawców i Dostawców) w celu zapobieżenia takim 

zakłóceniom.  

20.5.2 Na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem Okresu Turnieju Finałowego 

Strony dokonają wspólnego przeglądu gwarancyjnego stanu technicznego 

Pomieszczeń w celu identyfikacji ewentualnych Wad. Po dokonaniu tej 

inspekcji Strony uzgodnią i podpiszą protokół potwierdzający, iż żadne 

Wady nie zostały stwierdzone lub też wskazujący Wady zidentyfikowane 

przez Strony. Wszystkie Wady zidentyfikowane w powyższym trybie 

powinny być usunięte przez Wykonawcę w najbliższym obiektywnie 

możliwym terminie, a w każdym przypadku proces usuwania Wad powinien 

być zakończony przed rozpoczęciem Okresu Turnieju Finałowego. 

Działania związane z usunięciem Wad powinny – w ramach faktycznych 

możliwości – w jak najmniejszym stopniu zakłócać czynności 

przygotowawcze związane z Turniejem.  

20.5.3 W okresie trwania rozgrywek piłkarskich w Okresie Turnieju Finałowego 

(tzn. po oficjalnym otwarciu Turnieju) Wykonawca powinien pozostawać 

w stałej technologicznej gotowości do działań związanych z usuwaniem 

Wad i – w związku z tym – działania takie powinny być podejmowane w 

trybie natychmiastowym przy dołożeniu najwyższej staranności. Wszelka 

Wada, której istnienie może wiązać się ze znaczną uciążliwością 

utrudniającą odbycie rozgrywek piłkarskich, powinna być całkowicie 

usunięta w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od dnia zawiadomienia 

Wykonawcy o jej istnieniu, lecz nie później niż przed rozpoczęciem 

najbliższego meczu piłkarskiego. W odniesieniu do pozostałych Wad 

termin, o którym mowa w art. 20.4.2 Umowy, zostaje skrócony do 2 

(dwóch) dni. Działania związane z usunięciem Wad powinny – w ramach 

faktycznych możliwości – w jak najmniejszym stopniu zakłócać czynności 

organizacyjne związane z Turniejem. 
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20.5.4 Artykuł 20.6 Umowy będzie miał zastosowanie w Okresie Turnieju 

Finałowego także wtedy, gdy Zamawiający uzna, iż będzie to konieczne 

z punktu widzenia prawidłowości przebiegu Turnieju. 

20.5.5 W Okresie Turnieju Finałowego Wykonawca będzie uprawniony do 

skorzystania z uprawnień wynikających z art. 20.9 oraz 20.10 Umowy bez 

konieczności dodatkowego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszenia 

w ciągu 7 dni.  

20.6 Wykonanie Zastępcze 

20.6.1 W przypadku, gdy:  

(i) Wykonawca nie rozpocznie we właściwym terminie czynności 

niezbędnych do usunięcia Wady oraz szkód wyrządzonych taką 

Wadą lub z niej wynikających; lub  

(ii) Wada wymaga podjęcia działań natychmiastowych w celu 

usunięcia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego albo dla 

uniknięcia szkody materialnej o znacznych rozmiarach lub ze 

względu na inną ważną przyczynę,  

wówczas Zamawiający może usunąć taką Wadę i wyrządzone szkody we 

własnym zakresie. Zamawiającemu będzie przysługiwać takie uprawnienie 

również w sytuacji, jeśli Wykonawca rozpocznie czynności naprawcze, lecz 

je bezzasadnie wstrzyma lub też ich nie ukończy we właściwym terminie. 

Koszty usunięcia Wady (wraz ze szkodą) zostaną zwrócone 

Zamawiającemu w całości przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania żądania Zamawiającego w tej kwestii. Jeśli Wykonawca nie 

zwróci tych kosztów, Zamawiający będzie uprawniony do kompensacji 

całości poniesionych kosztów poprzez skorzystanie z Zabezpieczenia 

Gwarancyjnego bez konieczności dokonywania dodatkowych zawiadomień 

Wykonawcy. Jeśli kwota uzyskana na podstawie Zabezpieczenia 

Gwarancyjnego nie zaspokoi roszczenia Zamawiającego w całości, 

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od 

Wykonawcy. 

20.6.2 W przypadku opisanym w art. 20.6.1 Umowy Wykonawca może również 

podjąć decyzję o skorzystaniu z Zabezpieczenia Gwarancyjnego przed 

podjęciem działań mających na celu zastępcze usunięcie Wady. W takim 

przypadku Zamawiający dokona wypłaty z góry kwoty niezbędnej do 

usunięcia Wady oszacowanej przez Zamawiającego w dobrej wierze. Jeśli 

koszt usunięcia Wady (wraz ze związaną z nią szkodą) okaże się być 

w rzeczywistości niższy od wypłaconej kwoty, nadwyżka zostanie zwrócona 

Wykonawcy lub – jeśli Zabezpieczenie Gwarancyjne będzie mieć formę 

depozytu pieniężnego – zwrócona na rachunek, na którym depozyt ten 

będzie przechowywany. 

20.7 Współdziałanie z użytkownikami Pomieszczeń 

Wykonawca dołoży wszystkich starań, żeby usunięcie Wad odbyło się przy możliwie 

jak najmniejszym zakłóceniu normalnego funkcjonowania Pomieszczeń, we ścisłym 

współdziałaniu z Zamawiającym lub Zarządcą Stadionu, przy zachowaniu przyjętych 
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przez nich procedur mających na celu zapewnienie odpowiedniego nadzoru oraz 

koordynacji działań na terenie funkcjonujących Pomieszczeń. 

20.8 Wydłużenie Okresu Odpowiedzialności za Wady 

W przypadku usunięcia Wady poprzez dokonanie istotnej naprawy lub wymiany, 

Okres Odpowiedzialności za Wady dla naprawionej lub wymienionej części 

Pomieszczeń będzie biegł od nowa, licząc od daty zakończenia naprawy lub 

wymiany. 

20.9 Upoważnienie wobec Podwykonawców 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność opisaną w niniejszym Artykule bez 

względu na to, czy określone części Pomieszczeń zostaną wykonane osobiście 

przez Wykonawcę czy też przez Podwykonawców. Jeśli dana część Pomieszczeń 

zostanie wykonana przez Podwykonawcę, Wykonawca pozostanie odpowiedzialny 

bez względu na posiadanie własnych gwarancji uzyskanych od Podwykonawcy, a 

także bez względu na faktyczną możliwość dochodzenia takich gwarancji. Jeśli 

Wykonawca nie będzie w należyty sposób wykonywał opisanych powyżej 

obowiązków w odniesieniu do Wady dotyczącej części Pomieszczeń wykonanych 

przez Podwykonawców, Zamawiający – po wezwaniu Wykonawcy od usunięcia 

naruszeń w ciągu 7 dni – może (z zastrzeżeniem innych uprawnień określonych w 

Umowie) podjąć działania w celu realizacji uprawnień z powyższych gwarancji w 

imieniu Wykonawcy, do czego Wykonawca niniejszym nieodwołalnie upoważnia 

Zamawiającego. 

20.10 Upoważnienie wobec Dostawców 

20.10.1 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za usunięcie Wady 

w Urządzeniach bez względu na faktyczną możliwość dochodzenia 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości wystawionych przez 

poszczególnych Dostawców (w tym również w razie ich niewypłacalności 

lub likwidacji). 

20.10.2 Jeśli Wykonawca nie będzie w należyty sposób wykonywał opisanych 

powyżej obowiązków w odniesieniu do Wady dotyczącej danego 

Urządzenia, Zamawiający – po wezwaniu Wykonawcy od usunięcia 

naruszeń w ciągu 7 dni – może (z zastrzeżeniem innych uprawnień 

określonych w Umowie) podjąć działania w celu realizacji uprawnień 

z powyższych gwarancji w imieniu Wykonawcy, do czego Wykonawca 

niniejszym nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego.  

20.10.3 Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu jeden oryginalny 

egzemplarz każdej otrzymanej od Dostawcy gwarancji jakości dotyczącej 

Urządzeń przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego (wraz 

z podpisaną przez Dostawcę adnotacją w treści dokumentu gwarancji 

potwierdzającą fakt przyjęcia do wiadomości upoważnienia, o którym mowa 

powyżej). 

20.11 Rękojmia 

Niezależnie od powyższych uprawnień, w razie stwierdzenia Wad obciążających 

Prace Zamawiający może:  
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20.11.1 W przypadku Wad w Elementach Wykończeniowych: podnosić przeciwko 

Wykonawcy roszczenia z tytułu rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu 

cywilnego, przy czym Strony ustalają okres odpowiedzialności z tego tytułu 

na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy; art. 20.1.3 Umowy stosuje się 

odpowiednio. 

20.11.2 W przypadku Wad w Dokumentacji Projektowej: podnosić przeciwko 

Wykonawcy roszczenia z tytułu rękojmi na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, przy czym Strony ustalają okres odpowiedzialności 

z tego tytułu na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy licząc od daty 

zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego.  

20.12 Upoważnienie dla Zarządcy Stadionu  

Uprawnienia określone w niniejszym Artykule mogą być wykonywane osobiście 

przez Zamawiającego albo za pośrednictwem upoważnionej osoby lub jednostki 

organizacyjnej, w szczególności za pośrednictwem Zarządcy Stadionu. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o udzieleniu odpowiedniego 

upoważnienia. 

21 ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY  

21.1 Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Zamawiającemu przysługuje aż do czasu 

Zakończenia Realizacji wszystkich Robót Budowlanych prawo zawieszania 

wykonania przez Wykonawcę całości lub części obowiązków wynikających z Umowy 

na okres nie przekraczający łącznie 2 (dwóch) miesięcy. 

21.2 Jeśli Zamawiający będzie zainteresowany skorzystaniem z prawa zawieszenia, 

powinien zawiadomić Wykonawcę o swym zamiarze podając wstępnie termin 

wejścia w życie oraz okres zawieszenia. W takim przypadku Wykonawca w ciągu 3 

(trzech) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, przedstawi 

Zamawiającemu informację dotyczącą działań niezbędnych do zawieszenia 

wykonania umowy (np. zabezpieczenie uprzednio wykonanych części Robót 

Budowlanych), a także kalkulację kosztów związanych z zawieszeniem (ze 

szczegółowym uzasadnieniem oraz – jeśli Zamawiający tego zażąda – 

dokumentacją potwierdzającą prawidłowość przedstawionej kalkulacji) oraz 

oszacowanie opóźnienia wynikającego z zawieszenia. Po otrzymaniu informacji 

Wykonawcy, Zamawiający rozważy zasadność zawieszenia. Jeśli Zamawiający 

podejmie decyzję o skorzystaniu z zawieszenia, wyda Wykonawcy stosowne 

pisemne polecenie. W takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty niezbędnej do pokrycia uzasadnionych kosztów 

Wykonawcy wynikających z zawieszenia. Kwota ta będzie wypłacona w trzech 

równych ratach w ciągu 14 dni roboczych od dnia wystąpienia następujących 

zdarzeń: (a) wejście w życie zawieszenia, (b) upływ połowy terminu zawieszenia, 

oraz (c) upływ terminu zawieszenia.  

21.3 Jeśli Zamawiający będzie kwestionował kwotę kosztów zawieszenia lub szacunki co 

do okresu opóźnienia wynikające z oceny Wykonawcy, Zamawiający określi tę 

kwotę lub okres opóźnienia na podstawie własnych kalkulacji dokonanych w dobrej 

wierze i przekaże ją Wykonawcy. Wykonawca powinien dążyć do ograniczenia 

kosztów zawieszenia wykonania Umowy (w szczególności poprzez wprowadzenie 

odpowiednich klauzul przewidujących możliwość zawieszenia do Subkontraktów 

z Podwykonawcami). Jeśli Strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia co do 
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powyższego, każda ze Stron może skierować spór do rozstrzygnięcia przez 

Eksperta zgodnie z Artykułem 22 Umowy. 

21.4 Na żądanie Zamawiającego Strony zawrą przed lub w dniu wydania polecenia 

zawieszania wykonania odrębne pisemne porozumienie określające wysokość 

kosztów zawieszania podlegających wypłacie na rzecz Wykonawcy. 

21.5 W okresie zawieszenia Wykonawca nie będzie wykonywał żadnych obowiązków 

wynikających z Umowy, z wyjątkiem: (a) obowiązków nieobjętych zakresem 

polecenia zawieszenia, (b) czynności niezbędnych do zabezpieczenia części Prac 

wykonanych przed zawieszeniem, (c) czynności wymaganych na podstawie Umowy 

w razie wystąpienia wypadku lub sytuacji awaryjnej, (d) czynności podjętych w 

odpowiednim czasie przed upływem okresu zawieszenia niezbędnych do 

przywrócenia pełnego wykonywania Umowy niezwłocznie po upływie okresu 

zawieszenia, oraz (e) czynności wymaganych zgodnie z Wymogami Prawnymi. 

21.6 Skorzystanie z prawa zawieszenia przez Zamawiającego w odniesieniu do całości 

lub części obowiązków Wykonawcy będzie równoznaczne z opóźnieniem 

osiągnięcia Całkowitego Zakończenia Wykonania o uzgodniony okres wynikający z 

zawieszenia. Okres opóźnienia zostanie odzwierciedlony w Umowie na podstawie 

aneksu podpisanego przez obydwie Strony.  

22 EKSPERTYZY  

22.1 Określone w Umowie spory pomiędzy Stronami dotyczące rozliczeń kosztorysowych 

oraz kwestii technicznych mogą być przekazane do rozstrzygnięcia przez każdą ze 

Stron ekspertowi („Ekspert”), który będzie powoływany zgodnie z poniższymi 

postanowieniami. 

22.2 Strona zamierzająca przekazać spór do rozstrzygnięcia przez Eksperta poinformuje 

drugą Stronę na piśmie o swoim zamiarze, określając w takim zawiadomieniu 

kwestie, które mają być przedmiotem ekspertyzy, jak również nazwiska i adresy co 

najmniej dwóch osób lub instytucji proponowanych do pełnienia funkcji Eksperta. 

22.3 W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w sprawie wyboru Eksperta 

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia danej Stronie powyższego 

zawiadomienia, każda ze Stron może złożyć wniosek do instytucji powołującej, którą 

będzie Ośrodek Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej Oddziału Warszawskiego 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z siedzibą w Warszawie lub 

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa z siedzibą w Warszawie 

o powołanie w terminie nie dłuższym niż 10 (dziesięć) dni niezależnego od Stron 

Eksperta posiadającego odpowiednie kwalifikacje do rozstrzygnięcia kwestii 

wymagającej ekspertyzy. Wniosek powinien być złożony na piśmie i określać 

szczegółowy opis przedmiotu sporu (wraz z wyciągiem z Umowy zawierającym 

postanowienia Artykułu 22 Umowy, a także inne postanowienia Umowy dotyczące 

przedmiotu sporu).  

22.4 W terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o powołaniu go 

w charakterze Eksperta w drodze porozumienia Stron lub decyzji instytucji 

powołującej, Ekspert dostarczy Stronom potwierdzenie przyjęcia przez siebie tej 

funkcji wraz z oświadczeniem, że nie ma on takich powiązań osobistych z żadną ze 

Stron, które mogłoby powodować powstanie jakichkolwiek wątpliwości co jego 
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niezależności i bezstronności, jak również projekt przedmiotu ekspertyzy 

(„Przedmiot Ekspertyzy”) zawierający co najmniej: 

22.4.1 określenie Stron; 

22.4.2 określenie kwestii, które mają zostać rozstrzygnięte przez Eksperta; 

22.4.3 określenie informacji, dokumentów i inspekcji wymaganych dla wykonania 

przez Eksperta jego zadania; 

22.4.4 określenie przybliżonego czasu potrzebnego Ekspertowi do wykonania 

ekspertyzy, który – w miarę możliwości – nie powinien być dłuższy niż 14 

(czternaście) dni, licząc od dnia otrzymania zaliczki na poczet kosztów 

Eksperta; 

22.4.5 potwierdzenie obowiązku Eksperta zachowania w poufności wszystkiego, 

o czym dowiedział się w związku ze sporządzaniem ekspertyzy; 

22.4.6 określenie szacunkowych kosztów ekspertyzy, w tym wynagrodzenia 

Eksperta; oraz 

22.4.7 określenie wysokości zaliczki wymaganej przez Eksperta na poczet 

kosztów jego ekspertyzy. 

22.5 Każda ze Stron może przedstawić Ekspertowi swoje uwagi i propozycje dotyczące 

Przedmiotu Ekspertyzy w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania projektu tego 

dokumentu, które Ekspert uwzględni, o ile uzna je uzasadnione w świetle jego 

profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Ostateczna wersja Przedmiotu Ekspertyzy 

zostanie sporządzona przez Eksperta w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania uwag 

od jednej lub obydwu Stron. 

22.6 Strony będą ściśle współpracować z Ekspertem przy wykonywaniu jego 

obowiązków, a w szczególności będą niezwłocznie dostarczać Ekspertowi wszystkie 

wymagane dokumenty i umożliwiać Ekspertowi dostęp do wszystkich miejsc 

i obiektów, które powinny być zbadane w związku z przygotowaniem opinii Eksperta.  

22.7 Wszystkie istotne informacje i dokumenty dostarczone Ekspertowi przez jedną ze 

Stron będą równocześnie przekazywane drugiej Stronie, a w razie potrzeby, Ekspert 

wyznaczy tej Stronie określony termin na przedstawienie jej stanowiska w sprawie 

takich informacji i dokumentów. Wszelkie ustne zgłoszenia przekazywane przez 

jedną ze Stron będą przekazywane w obecności drugiej Strony. 

22.8 Ekspert będzie informował obydwie Strony o terminach i miejscu inspekcji, w których 

Strony mogą uczestniczyć osobiście lub poprzez swoich należycie upoważnionych 

przedstawicieli. 

22.9 Ekspert przedstawi swoją opinię („Ekspertyza”) na piśmie obu Stronom. Ustalenia 

Ekspertyzy będą wiążące dla Stron. 

22.10 Jeśli po wydaniu Ekspertyzy zostanie wszczęte pomiędzy Stronami postępowanie 

sądowe obejmujące swoim zakresem zagadnienia objęte przedmiotem Ekspertyzy, 

każda ze Stron może kwestionować przez sądem moc wiążącą Ekspertyzy oraz 

wnioskować o przeprowadzenie w odniesieniu do tych samych okoliczności nowego 

dowodu z opinii innego eksperta (biegły sądowy), pod warunkiem, że Strona ta 

wykaże, iż Ekspertyza zawiera oczywiste i rażące błędy merytoryczne, że opiera się 

na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo że w związku ze 
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sporządzeniem Ekspertyzy Ekspert uzyskał od drugiej Strony dla siebie lub osoby 

mu bliskiej nieprzewidzianą przez Przedmiot Ekspertyzy korzyść majątkową lub 

obietnicę takiej korzyści. 

23 ROZWIĄZANIE UMOWY 

23.1 Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

23.1.1 W razie wystąpienia następujących okoliczności: 

(i) Wykonawca złoży wniosek o ogłoszenie swej upadłości lub wniosek 

o wszczęcie postępowania naprawczego albo w stosunku do 

Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne; 

(ii) Wykonawca będzie w zwłoce w wykonaniu Umowy do tego stopnia 

lub zostaną zidentyfikowane Wady o takim charakterze, iż 

oczywistym będzie, że osiągnięcie Całkowitego Zakończenia 

Wykonania opóźni się co najmniej o 15 (piętnaście) dni (a 

naruszenie to nie będzie usunięte w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia otrzymania wezwania wystosowanego przez Zamawiającego); 

(iii) Wykonawca nie dostarczy w terminie Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania lub Zabezpieczenia Gwarancyjnego (a naruszenie to 

nie będzie usunięte w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania 

wezwania wystosowanego przez Zamawiającego); 

(iv) Wykonawca w istotnym zakresie nie wykona swych obowiązków 

dotyczących Ubezpieczenia (a naruszenie to nie będzie usunięte 

w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wezwania 

wystosowanego przez Zamawiającego); lub 

(v) Wykonawca w inny sposób istotnie naruszy Umowę i nie usunie 

naruszenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania 

wezwania lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe – 

nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania 

bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w odpowiednim 

terminie, 

wówczas Zamawiający może – z zastrzeżeniem innych środków prawnych 

(wynikających z Umowy lub przepisów prawa) w związku z nienależytym 

wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę (w tym prawa dochodzenia 

naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości) – odstąpić od 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

23.1.2 Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca 

powinien niezwłocznie: 

(i) wstrzymać Roboty Budowlane, z wyjątkiem tych, których jedynym 

celem będzie zabezpieczenie wykonanych wcześniej części 

Pomieszczeń lub niezbędnych do pozostawienia Placu Budowy 

w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym;  

(ii) przekazać protokolarnie Zamawiającemu części Pomieszczeń 

wykonane przed odstąpieniem od Umowy;  
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(iii) przekazać Zamawiającemu całość dokumentacji otrzymanej lub 

sporządzonej w wykonaniu Umowy lub przekazanej uprzednio 

przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy; oraz 

(iv) opuścić Plac Budowy (przekazując go protokolarnie 

Zamawiającemu w stanie analogicznym do tego, o którym mowa w 

art. 11.7.2 Umowy). 

23.1.3 Zamawiający ustali w dobrej wierze w terminie 1 (jednego) miesiąca od 

dnia odstąpienia od Umowy, jaka kwota jest należna na rzecz Wykonawcy 

tytułem zwrotu nakładów poniesionych na obowiązki należycie wykonane 

przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy („Kwota Nakładów”), 

z zastrzeżeniem art. 23.1.6 Umowy. Kwota Nakładów będzie pomniejszona 

o raty Wynagrodzenia otrzymane wcześniej przez Wykonawcę od 

Zamawiającego na podstawie Umowy (z zastrzeżeniem możliwości 

potrącenia innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie 

z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa). Wykonawca wystawi 

fakturę opiewającą na Kwotę Nakładów w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wysokości Kwoty 

Nakładów.  

23.1.4 Jeśli Wykonawca będzie kwestionował wysokość Kwoty Nakładów ustaloną 

przez Zamawiającego, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu 

ustalenia jej wysokości. Jeśli Strony nie będą w stanie osiągnąć 

porozumienia co do powyższego, każda ze Stron może skierować spór do 

rozstrzygnięcia przez Eksperta zgodnie z Artykułem 22 Umowy. 

23.1.5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy Kwotę Nakładów (po potrąceniu należnej 

kary umownej oraz ewentualnych innych należności) w terminie 30 dni od 

dnia ustalenia Kwoty Nakładów według powyższych zasad oraz otrzymania 

opiewającej na nią faktury.  

23.1.6 Jeśli Wykonawca zamówił lub nabył przed rozwiązaniem Umowy określone 

Materiały lub Urządzenia w ramach wykonania Umowy, a te Materiały lub 

Urządzenia nie będą jeszcze zainstalowane w Pomieszczeniach, 

Wykonawca zachowa je i nie będzie uprawniony do żądania zwrotu kosztu 

ich nabycia ani podnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń z tego tytułu. 

Jednakże na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu pełny wykaz zamówionych lub nabytych Materiałów lub 

Urządzeń wraz z dokumentami wskazującymi wysokość kosztów 

związanych z nabyciem (umowy, faktury lub inne właściwe dokumenty 

księgowe) oraz innymi istotnymi danymi (np. terminami dostawy 

zamówionych Materiałów lub Urządzeń). Zamawiający będzie uprawniony 

do wskazania w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zestawienia 

tych Materiałów lub Urządzeń, które chciałby przejąć w związku z dalszą 

realizacją Pomieszczeń. W takim przypadku Wykonawca po sfinalizowaniu 

ich nabycia od Dostawców przeniesie na Zamawiającego własność 

wskazanych Materiałów lub Urządzeń w odrębnym dokumencie za 

zwrotem kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z ich 

nabyciem (jednakże bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tego 

tytułu na rzecz Wykonawcy). Wykonawca wystawi fakturę opiewającą na 

powyższą kwotę kosztów w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przeniesienia 
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własności Materiałów lub Urządzeń na Zamawiającego oraz ich wydania 

Zamawiającemu. Materiały oraz Urządzenia nabyte w ten sposób przez 

Zamawiającego zostaną przetransportowane na koszt Wykonawcy na Plac 

Budowy lub inne miejsce na terenie miasta Warszawy wskazane przez 

Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wyda Zamawiającemu całość 

dokumentacji związanej z Materiałami oraz Urządzeniami, w tym 

dokumenty gwarancji, instrukcje obsługi, atesty, certyfikaty, itp. 

23.1.7 Z zastrzeżeniem powyższych postanowień dotyczących Kwoty Nakładów, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do podnoszenia jakichkolwiek innych 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego w związku z odstąpieniem od 

Umowy z winy Wykonawcy.  

23.2 Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

23.2.1 W razie:  

(i) zwłoki w zapłacie całości lub części należnej raty Wynagrodzenia; 

lub 

(ii) istotnego naruszenia innych zobowiązań Zamawiającego 

wynikających z Umowy będącego rezultatem winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa Zamawiającego,  

Wykonawca wezwie Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 

21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania wezwania ze szczegółowym 

opisem istoty naruszenia lub – jeśli usunięcie naruszenia w tym terminie 

nie będzie obiektywnie możliwe – wezwie Zamawiającego do przystąpienia 

w tym terminie do usunięcia naruszenia i jego zakończenia w najbliższym 

obiektywnie możliwym terminie.  

23.2.2 Jeśli Zamawiający bezzasadnie nie postąpi zgodnie z powyższym 

wezwaniem, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o upływie 

tego terminu i wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy termin 10 (dziesięciu) 

dni roboczych. Jeżeli także ten termin upłynie bezskutecznie, Wykonawca 

będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z powodów 

innych niż określone w art. 23.2.1 Umowy jest niedopuszczalne. 

23.2.3 Po odstąpieniu od Umowy Wykonawca powinien niezwłocznie: 

(i) wstrzymać wszelkie Roboty Budowlane, z wyjątkiem tych, których 

jedynym celem będzie zabezpieczenie wykonanych wcześniej 

części Pomieszczeń lub niezbędnych do pozostawienia Placu 

Budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

(ii) przekazać protokolarnie Zamawiającemu części Pomieszczeń 

wykonane przed odstąpieniem od Umowy; 

(iii) przekazać Zamawiającemu całość dokumentacji sporządzonej 

w wykonaniu Umowy lub przekazanej uprzednio przez 

Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy; oraz 
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(iv) opuścić Plac Budowy (przekazując go protokolarnie 

Zamawiającemu w stanie analogicznym do tego, o którym mowa 

w art. 11.7.2 Umowy). 

23.2.4 Niezwłocznie po odstąpieniu od Umowy przez Wykonawcę, Strony 

podejmą rozmowy w dobrej wierze w celu ustalenia rekompensaty należnej 

na rzecz Wykonawcy, przy założeniu, iż powinna to być:  

(i) suma:  

(a) części Wynagrodzenia należnej z tytułu należycie 

wykonanych przed dniem odstąpienia Prac ustalona w 

oparciu o postanowienia art. 15.2.1 i nast. Umowy, oraz 

(b) kwoty równej uzasadnionym kosztom poniesionym przez 

Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy w związku 

z czynnościami planowanymi w okresach następujących po 

odstąpieniu od Umowy (a czynności te nie będą objęte 

Wynagrodzeniem zgodnie z art. 23.2.4(i)(a) Umowy), 

z zastrzeżeniem, iż suma taka będzie:  

(ii) pomniejszona o raty Wynagrodzenia otrzymane wcześniej przez 

Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie Umowy, oraz 

następnie  

(iii) powiększona o 5 (pięć) procent obliczonej w powyższy sposób 

kwoty (art. art. 23.2.4(ii) Umowy), a podwyższenie takie będzie 

uważane za naliczenie kary umownej z tytułu nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Zamawiającego skutkującego 

odstąpieniem od Umowy.  

Obliczona w powyższy sposób łączna kwota będzie dalej zwana „Kwotą 

Rekompensaty”. 

23.2.5 Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty niezbędne do 

rzetelnego ustalenia Kwoty Rekompensaty. Wykonawca wystawi fakturę 

opiewającą na Kwotę Rekompensaty w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej 

ustalenia przez Strony, z zastrzeżeniem, iż faktura opiewająca na część 

Kwoty Rekompensaty odpowiadającą kosztom, o którym mowa w art. 

23.2.7 Umowy, będzie wystawiona w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

przeniesienia własności Materiałów lub Urządzeń na Zamawiającego oraz 

ich wydania Zamawiającemu. 

23.2.6 Jeśli Strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia co do wysokości 

Kwoty Rekompensaty, każda ze Stron może skierować spór do 

rozstrzygnięcia przez Eksperta zgodnie z art. 22 Umowy. 

23.2.7 Jeśli Wykonawca zamówił lub nabył przed rozwiązaniem Umowy określone 

Materiały lub Urządzenia w ramach wykonania Umowy, a Wykonawca 

będzie uprawniony do otrzymania z tego tytułu Kwoty Rekompensaty (art. 

23.2.4(i)(b) Umowy), Wykonawca przeniesie na Zamawiającego ich 

własność w odrębnym dokumencie oraz wyda je Zamawiającemu w ciągu 

7 dni od dnia ich dostawy. Materiały oraz Urządzenia nabyte w ten sposób 

przez Zamawiającego zostaną przetransportowane na Plac Budowy lub 
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inne miejsce na terenie miasta Warszawy wskazane przez Zamawiającego. 

Ponadto Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji 

związanej z Materiałami oraz Urządzeniami, w tym dokumenty gwarancji, 

instrukcje obsługi, atesty, certyfikaty, itp. 

23.2.8 Z zastrzeżeniem powyższych postanowień dotyczących Kwoty 

Rekompensaty oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do podnoszenia jakichkolwiek innych 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego w związku z odstąpieniem od 

Umowy z winy Zamawiającego. 

23.2.9 Zamawiający zapłaci Wykonawcy Kwotę Rekompensaty w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania opiewającej na nią faktury. 

23.2.10 Powyższe postanowienia niniejszego art. 23.2 Umowy będą stosowane 

odpowiednio w przypadkach rozwiązania Umowy przez Wykonawcę 

w wyniku nienależytego wykonania zobowiązań Zamawiającego na 

podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

z zastrzeżeniem, iż rozwiązanie takie będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

taki bezwzględnie obowiązujący przepis prawa będzie jednoznacznie 

przyznawał Wykonawcy takie uprawnienie.  

23.2.11 W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w trybie art. 145 ust. 

1 PZP, Wykonawca otrzyma jedynie świadczenie, o którym mowa w art. 

145 ust. 2 PZP.  

23.3 Odszkodowanie 

Dla uniknięcia wątpliwości: Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie 

przewidziane w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu 

finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, jeśli do 

wypowiedzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, dojdzie w wyniku 

opóźnienia lub nienależytego wykonania Umowy będącego rezultatem okoliczności, 

za które odpowiedzialność będzie ponosić Wykonawca. W takim przypadku 

zastosowanie znajdzie art. 23.1 Umowy. 

24 ZACHOWANIE POUFNOŚCI  

24.1 Postanowienia Umowy (oraz inne związane z nią uzgodnienia Stron) powinny być 

utrzymywane przez Strony w poufności, z zastrzeżeniem możliwości ich ujawnienia:  

24.1.1 doradcom prawnym, technicznym, podatkowym, ubezpieczeniowym oraz 

innym doradcom którejkolwiek ze Stron zatrudnionych w związku 

z wykonaniem Umowy;  

24.1.2 pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym przez Stronę w związku 

z wykonaniem Umowy;  

24.1.3 Podwykonawcom w zakresie zlecenia udzielonego im przez Wykonawcę 

w związku z wykonaniem Umowy; oraz  

24.1.4 właściwym organom administracji publicznej oraz innym podmiotom 

w zakresie określonym w Wymogach Prawnych. 
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24.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez doradców 

Wykonawcy, Podwykonawców oraz pracowników i inne osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę w razie ujawnienia im danych na podstawie powyższego. 

25 POSTANOWIENIA RÓŻNE 

25.1 Niemożliwość świadczenia 

Jeśli wykonanie części Robót Budowlanych i innych obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy okaże się być niemożliwe z przyczyn, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności, fakt ten nie zwolni Wykonawcy z obowiązku 

wykonania pozostałych obowiązków. W takim przypadku Strony – w związku z art. 

495 § 2 Kodeksu cywilnego – uzgodnią w dobrej wierze wpływ powyższych 

okoliczności na Wynagrodzenie i jego korektę. 

25.2 Odpowiedzialność członków konsorcjum 

Odpowiedzialność z tytułu wykonania Umowy członków konsorcjum zawierających 

Umowę po stronie Wykonawcy ma charakter solidarny stosownie do art. 141 PZP. 

25.3 Zakaz przeniesienia 

Wykonawca nie przeniesie ani w inny sposób nie rozporządzi swoimi prawami 

wynikającymi z Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, za 

wyjątkiem dopuszczalności rozporządzenia całością lub częścią praw wynikających 

z Umowy na rzecz polskiego lub zagranicznego banku działającego na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, udzielającego 

Wykonawcy kredytu, pożyczki lub też dokonującego na wniosek Wykonawcy innej 

czynności w związku z Umową. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o dokonanym rozporządzeniu. 

25.4 Pośrednictwo NCS 

NCS będzie w wykonaniu Umowy działał w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa 

poprzez zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego 

na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego 

turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz umowy zawartej 

w dniu 23 grudnia 2008 roku pomiędzy Zamawiającym a Skarbem Państwa 

reprezentowanym przez Ministra Sportu i Turystyki. 

25.5 Zmiana Umowy  

25.5.1 Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

25.5.2 Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP oraz w związku z tym, iż wzór Umowy 

stanowił stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 16 PZP część specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przekazanej Wykonawcy w ramach postępowania 

w sprawie o zamówienie publiczne poprzedzającego zawarcie Umowy, 

Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest 

dopuszczalne na następujących zasadach: 

(i) wprowadzenie zmiany do Umowy z inicjatywy danej Strony 

w przypadkach i na warunkach odrębnie określonych 

w postanowieniach Umowy; 
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(ii) wprowadzenie zmiany do Umowy za zgodą obu Stron w innych 

przypadkach, przy czym może mieć to miejsce w razie wystąpienia 

jednego z poniższych warunków:  

(a) dana zmiana Umowy będzie obiektywnie korzystna dla 

Zamawiającego z punktu widzenia generalnego celu 

w postaci efektywnego wzniesienia oraz oddania do 

korzystania nowoczesnych i należycie funkcjonujących 

Pomieszczeń; 

(b) wystąpią nowe istotne okoliczności uzasadniające taką 

zmianę, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

Umowy; lub 

(c) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę 

Wymogów Prawnych po zawarciu Umowy; 

(iii) wprowadzenie za zgodą obu Stron zmiany do Załącznika nr 12 

(Zakres Ubezpieczenia), pod warunkiem, iż okaże się to być 

konieczne z punktu widzenia, odpowiednio, względów 

technologiczno-organizacyjnych lub zmian praktyki rynkowej na 

rynku ubezpieczeń. 

25.6 Prawo właściwe  

Umowa podlega prawu polskiemu.  

25.7 Właściwość sądu 

Spory związane z Umową będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy dla 

miejsca położenia Nieruchomości.  

25.8 Liczba egzemplarzy 

Umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa) 

egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

25.9 Adresy 

Adresy do doręczeń dla Stron są następujące: 

25.9.1 Dla Zamawiającego: Al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, 

25.9.2 Dla Wykonawcy: [●]. 

W razie zmiany powyższego adresu, dana Strona zawiadomi drugą Stronę 

o dokonanej zmianie. 

25.10 Załączniki 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 Odpisy z rejestru przedsiębiorców, odpisy właściwych uchwał 

Załącznik nr 2 Plany i rzuty Pomieszczeń 

Załącznik nr 3 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

Załącznik nr 4 Protokół Zdawczo - Odbiorczy 
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Załącznik nr 5 Zestawienie personelu Wykonawcy 

Załącznik nr 6 Zestawienie Dokumentacji Stadionu 

Załącznik nr 7 Wzór protokołu przekazania Pomieszczeń 

Załącznik nr 8 Zasady dotyczące Licencji i usług serwisowych 

Załącznik nr 9 Wzór Protokołu Odbioru Częściowego 

Załącznik nr 10 Wzór Protokołu Odbioru Końcowego 

Załącznik nr 11 Wzór oświadczenia Podwykonawcy 

Załącznik nr 12 Zakres Ubezpieczenia 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

1. _____________________________ 

[●] 

 

2. _____________________________ 

[●] 

 

 

WYKONAWCA: 

 

 

1. _____________________________ 

[●] 

 

2. _____________________________ 

[●] 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

ODPISY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW, ODPISY WŁAŚCIWYCH UCHWAŁ I 

ZGÓD 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

PLANY I RZUTY POMIESZCZEŃ 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

ZESTAWIENIE PERSONELU WYKONAWCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA POMIESZCZEŃ 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

ZASADY DOTYCZĄCE LICENCJI I USŁUG SERWISOWYCH 

Na potrzeby niniejszego Załącznika wskazanym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie: 

„Dokumentacja Oprogramowania” oznacza wszelką dokumentację niezbędną do korzystania z 

Oprogramowania; 

„Oprogramowanie” oznacza programy komputerowe stanowiące integralną część Urządzeń 

niezbędne do ich należytej obsługi i eksploatacji. 

 

1 Zasady ogólne dotyczące Licencji i usług serwisowych 

1.1 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Skarbowi Państwa lub innej osobie 

wskazanej przez Skarb Państwa, w szczególności NCS lub Zarządcy Stadionu, 

(zwanych dalej „Licencjobiorcą”), prawo do korzystania z Oprogramowania i 

Dokumentacji Oprogramowania (zwane dalej „Licencją” lub „Licencjami”), w tym w 

szczególności poprzez zawarcie wszelkich niezbędnych dla powyższego umów i 

zapewnienie ich trwania, uprawniające Licencjobiorcę do korzystania z 

Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania na zasadach określonych 

poniżej. W przypadku, w którym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie byłoby 

możliwe nabycie przez Wykonawcę Licencji na rzecz Licencjobiorcy, Wykonawca 

nabędzie Licencję na swoją rzecz i następnie przeniesie ją na rzecz Licencjobiorcy 

wraz z pisemną zgodą licencjodawcy Oprogramowania i Dokumentacji 

Oprogramowania (zwanego dalej „Licencjodawcą”) na cesję oraz oświadczeniem 

Licencjodawcy, że nie było możliwości udzielenia Licencji bezpośrednio na rzecz 

Licencjobiorcy. 

1.2 Wykonawca zapewni, że Oprogramowanie będzie posiadać kody i numery 

identyfikacyjne Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji. 

1.3 Wykonawca przekaże Licencjobiorcy certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o 

ile takie będą istniały) oraz nośniki, na których zapisane będzie Oprogramowanie 

wraz z wszelkimi instrumentami, w szczególności kluczami sprzętowymi, 

niezbędnymi do korzystania z Oprogramowania oraz niezbędną i kompletną 

Dokumentację Oprogramowania. Wykonawca zapewni nabycie przez Licencjobiorcę 

prawa własności do przekazanych Licencjobiorcy egzemplarzy nośników 

i Dokumentacji Oprogramowania, co powinno nastąpić na mocy Umowy 

z momentem ich wydania Zamawiającemu bez konieczności podpisywania 

dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych czynności. 

1.4 Wykonawca zapewni również świadczenie na rzecz Licencjobiorcy usługi pomocy 

technicznej i konserwacji Oprogramowania na zasadach określonych poniżej, a 

także usługę instalacji i (o ile to możliwe) dostosowania Oprogramowania i jego 

aktualizacji do potrzeb Licencjobiorcy, gdyby Licencjobiorca według własnego 

uznania chciał z takiej usługi skorzystać. 

1.5 Dla uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie z tytułu 

korzystania przez Licencjobiorcę ze wszystkich Licencji niezbędnych i wymaganych 

do należytego prawidłowego korzystania i eksploatowania Oprogramowania i 

Dokumentacji Oprogramowania oraz dostarczonych ich aktualizacji na wszystkich 

wskazanych w Licencjach polach eksploatacji (przez okres wskazany w Umowie), 
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wynagrodzenie z tytułu nabycia własności nośników Oprogramowania i egzemplarzy 

Dokumentacji Oprogramowania, a także z tytułu usług pomocy technicznej, 

konserwacji i instalacji Oprogramowania i jego aktualizacji świadczonych w okresie 

wskazanym w Umowie, a także niezbędnych szkoleń. 

2 Zakres Licencji 

2.1 Licencje będą udzielone na wersje Oprogramowania bieżące w dacie ich udzielenia 

Licencjobiorcy oraz na kolejne wersje Oprogramowania (aktualizacje) instalowane w 

ramach Licencji, dostępne co najmniej w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy 

od dnia protokolarnego przekazania Placu Budowy Zamawiającemu (art. 11.7.1, 

23.1.2(iv) lub 23.2.3(iv) Umowy). W szczególności, w ramach Wynagrodzenia 

Licencjobiorca będzie uprawniony do aktualizacji Oprogramowania, w tym do 

otrzymania nowych wersji Oprogramowania, wydań uzupełniających i poprawek 

programistycznych dostępnych w powyższym okresie. Wykonawca lub inny podmiot 

wskazany przez Wykonawcę niezwłocznie poinformuje Licencjobiorcę o każdej 

dostępnej aktualizacji Oprogramowania, niezwłocznie ją Licencjobiorcy dostarczy 

wraz z odpowiednią Dokumentacją Oprogramowania dla nowej wersji oraz na 

wniosek Licencjobiorcy zapewni instalację oraz (w obiektywnie możliwym zakresie) 

dostosowanie aktualizacji do potrzeb Licencjobiorcy. Ponadto Wykonawca, w 

ramach Wynagrodzenia, zapewni Licencjobiorcy niezbędne szkolenia umożliwiające 

prawidłowe korzystanie z Oprogramowania przez pracowników lub 

współpracowników wskazanych przez Licencjobiorcę. 

2.2 Wykonawca powinien zapewnić, by wszelkie Licencje dotyczące Oprogramowania 

były udzielane na poniższych warunkach: 

(i) Nie później niż w dniu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru 

Częściowego obejmującego dane Urządzenia oraz związane z nimi 

Oprogramowanie i odpowiednią Dokumentację Oprogramowania lub 

alternatywnie z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (w 

zależności od tego, którą z tych dat wybierze Licencjobiorca) 

Licencjobiorca uzyska w możliwie najszerszym zakresie niewyłączną 

Licencję do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji 

Oprogramowania, udzieloną na czas nieokreślony, z prawem do 

przeniesienia Licencji przez Licencjobiorcę na dowolny podmiot wskazany 

przez Skarb Państwa mający pełnić funkcję Zarządcy Stadionu bez 

konieczności uzyskiwania zgody Licencjodawcy na daną cesję (przy czym 

możliwe będzie dalsze przeniesienie bez zgody Licencjodawcy na 

kolejnego Zarządcę Stadionu lub z powrotem na Skarb Państwa), jak 

również przenoszalną na inne osoby trzecie, o ile uzyskanie zgody 

Licencjodawcy na udzielenie licencji z prawem do cesji na osoby trzecie 

inne niż Zarządca Stadionu było możliwe z punktu widzenia praktyki 

danego Dostawcy. Licencja nie będzie mogła podlegać wypowiedzeniu ze 

strony Licencjodawcy ani Wykonawcy za wyjątkiem przypadku rażącego 

naruszenia przez Licencjobiorcę istotnych postanowień Licencji i 

bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Licencjodawcę na 

ich usunięcie. Niedokonanie lub opóźnienie przez Wykonawcę płatności na 

rzecz Licencjodawcy z tytułu Licencji lub usług pomocy technicznej 

opisanych poniżej, pod warunkiem zapłaty Wykonawcy przez 
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Licencjobiorcę raty Wynagrodzenia obejmującej dane Urządzenia, nie 

uprawnia do wypowiedzenia Licencji;  

(ii) Licencjobiorca będzie uprawniony, w ramach udzielonej Licencji, do 

korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji: 

trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w 

części jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jak i zwielokrotnianie 

w zakresie, w którym jest to niezbędne do wprowadzenia, wyświetlania, 

dostosowania, przechowywania Oprogramowania dla własnych potrzeb 

Licencjobiorcy, z uwzględnieniem szczegółowych zasad określonych 

w Dokumentacji Oprogramowania, zgodnie z jego charakterem 

i przeznaczeniem i warunkami Licencji; w szczególności Licencjobiorca ma 

prawo do zainstalowania, uruchamiania, przechowywania i używania 

Oprogramowania oraz sporządzania jego kopii w celu zgodnego z 

przeznaczeniem używania Oprogramowania, w celach archiwalnych, w 

celu wymiany wadliwej kopii lub w celu zweryfikowania błędów w 

Oprogramowaniu;  

(iii) Licencjobiorca będzie uprawniony w ramach udzielonej Licencji do 

trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotnienia Dokumentacji 

Oprogramowania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w 

zakresie niezbędnym do normalnego korzystania z Oprogramowania w 

sposób określony Licencją. Licencjobiorca może rozpowszechniać 

sporządzone przez siebie kopie Dokumentacji Oprogramowania lub ich 

fragmentów wyłącznie dla swojego użytku jak również udostępniać je w 

całości lub części w sieciach komputerowych, w tym w Internecie, o ile 

będzie możliwe uzyskanie zgody Licencjodawcy na powyższe prawo do 

rozpowszechniania; 

(iv) Wykonawca zapewni Licencjobiorcy udzielenie Licencji na polskie wersje 

językowe Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania o ile wersje 

takie będą dostępne; 

(v) Licencjobiorca nie będzie podejmować żadnych działań naruszających 

prawa własności intelektualnej Licencjodawcy, w tym nie będzie udzielał 

niedozwolonych sublicencji ani w żaden inny sposób bezprawnie 

udostępniał osobom trzecim oryginalnej kopii Oprogramowania lub 

jakiejkolwiek jego części oraz Dokumentacji Oprogramowania; 

(vi) W przypadku powstania nowych funkcjonalności Oprogramowania w 

wyniku jego zmian wprowadzanych przez Licencjobiorcę lub na jego 

zlecenie, Wykonawca zapewni Licencjobiorcy nabycie, w ramach 

Wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do tych zmian w możliwe 

najszerszym zakresie, w tym w szczególności na polach eksploatacji 

określonych w art. 2.2(ii) tego Załącznika wraz z prawem do wykonywania 

praw zależnych, a jeśli nabycie powyższych praw autorskich nie będzie 

możliwe, Wykonawca zapewni Licencjobiorcy nabycie prawa do 

korzystania z wprowadzonych zmian, o których mowa w niniejszym 

punkcie, na warunkach Licencji.  

2.3 Licencja może zostać udzielona Licencjobiorcy na warunkach innych niż określone 

niniejszą Umową za pisemną zgodą Licencjobiorcy. 
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2.4 W przypadku sprzeczności Umowy z warunkami udzielonej przez Licencjodawcę 

Licencji rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w art. 2.2 tego 

Załącznika, z zastrzeżeniem postanowień art. 2.3 tego Załącznika. 

3 Zasady świadczenia pomocy technicznej i konserwacji 

3.1 W czasie trwania Okresu Odpowiedzialności za Wady Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić Licencjobiorcy niezbędne wsparcie Oprogramowania zainstalowanego u 

Licencjobiorcy mające na celu korzystanie z pełnej funkcjonalności 

Oprogramowania. 

3.2 W ramach pomocy technicznej i konserwacji Licencjobiorca jest uprawiony do 

wsparcia produktowego i pozyskiwania informacji na niżej wymienionych zasadach: 

(i) Licencjobiorca będzie uprawniony do korzystania bez ograniczeń z pomocy 

technicznej w zakresie problemów dotyczących Oprogramowania, która 

jest udzielana drogą elektroniczną i telefoniczną 24 godziny przez 7 dni w 

tygodniu, bądź jeśli taki zakres godzinowy jest niemożliwy w innym 

możliwie najszerszym zakresie godzinowym. Pomoc techniczna, o której 

wyżej mowa, polega na rozwiązywaniu przez Wykonawcę lub inny 

wskazany przez Wykonawcę podmiot (np. Dostawcę) wszelkich problemów 

technicznych dotyczących Oprogramowania poprzez ostateczne usunięcie 

zgłoszonego błędu lub nieprawidłowości w Oprogramowaniu oraz na 

udzielaniu informacji na temat Oprogramowania lub procedury usunięcia 

zgłoszonego błędu lub nieprawidłowości. Wykonawca zobowiązuje się 

zagwarantować możliwie najkrótsze czasy reakcji i czasy naprawy 

zgłoszonych nieprawidłowości i błędów Oprogramowania. 

(ii) Licencjobiorca uzyska dostęp poprzez Internet do wszelkich dostępnych 

biuletynów technicznych, list dyskusyjnych i baz danych problemów 

technicznych dotyczących Oprogramowania. 

(iii) Wykonawca będzie świadczył lub zapewni świadczenie przez osoby trzecie 

powyżej opisanych usług pomocy technicznej i konserwacji w odniesieniu 

do każdego Oprogramowania i jego aktualizacji, nabytego w ramach 

niniejszej Umowy przez czas trwania Okresu Odpowiedzialności za Wady. 

Bezzwłocznie po tym okresie Wykonawca zapewni Licencjobiorcy na jego 

wniosek dalsze świadczenie odpłatnych usług pomocy technicznej i 

konserwacji Oprogramowania na podstawie odrębnej umowy serwisowej 

zawartej na warunkach handlowych i finansowych możliwie 

najkorzystniejszych dla Licencjobiorcy. 

3.3 Usługi pomocy technicznej i konserwacji mogą być świadczone Licencjobiorcy na 

warunkach innych niż określone niniejszą Umową za pisemną zgodą Licencjobiorcy. 

4 Gwarancja jakości 

4.1 Wykonawca gwarantuje, że Oprogramowanie spełniać będzie w czasie trwania 

Okresu Odpowiedzialności za Wady odpowiednie cechy funkcjonalne oraz że, o ile 

Oprogramowanie będzie użytkowane zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Oprogramowania, będzie działało prawidłowo i zgodnie z swoim 

przeznaczeniem. Ewentualne błędy i nieprawidłowości będą usuwane zgodnie z art. 

3 tego Załącznika. 
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4.2 Wykonawca gwarantuje, że Oprogramowanie i Dokumentacja Oprogramowania 

dostarczone Licencjobiorcy będą przekazane na nośnikach wolnych od wad. Do 

wszelkich Wad tych nośników zastosowanie ma art. 20 Umowy, w szczególności w 

razie wystąpienia uszkodzenia nośnika Wykonawca – w ramach niniejszym 

udzielonej gwarancji jakości na nośniki – wymieni uszkodzony nośnik na nośnik 

wolny od wad zawierający przedmiotowe Oprogramowanie lub Dokumentację 

Oprogramowania lub zapewni jego wymianę przez podmiot trzeci. 

5 Prawa osoby trzeciej 

5.1 Wykonawca zapewni, że udzielenie Licencjobiorcy Licencji nie naruszy żadnych 

praw osób trzecich, w tym praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków 

towarowych i innych praw własności intelektualnej.  

5.2 W przypadku skierowania przeciwko Licencjobiorcy przez osoby trzecie roszczeń 

wynikających z naruszenia ich praw w związku z wykonaniem niniejszej Umowy 

przez Wykonawcę, a w szczególności w związku z korzystaniem przez 

Licencjobiorcę z Oprogramowania lub Dokumentacji Oprogramowania, Wykonawca 

zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz 

do zwolnienia Licencjobiorcy od obowiązku świadczenia z tego tytułu, w tym do 

pokrycia odszkodowań i kosztów związanych z dochodzeniem powyższych 

roszczeń , o ile Licencjobiorca podejmie następujące działania: 

(i) Niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniu, nie później 

jednak niż w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o roszczeniu lub 

wcześniej, o ile wymagają tego odpowiednie przepisy; 

(ii) Zapewni Wykonawcy informacje, konieczne pełnomocnictwa oraz pomoc, 

jaka będzie Wykonawcy niezbędna do obrony przed roszczeniem lub do 

osiągnięcia ugody. 

5.3 Powyższe postanowienia nie mają zastosowania, jeśli roszczenia osób trzecich 

będą wynikiem postępowania Licencjobiorcy z naruszeniem zasad Licencji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO 

 



 

 
71 

ZAŁĄCZNIK NR 10 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY 

[Papier firmowy Podwykonawcy] 

[●], dnia [●] 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY  

 

Niniejsze oświadczenie zostało złożone w celu przedłożenia spółce Narodowe Centrum Sportu Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. Józefa Poniatowskiego nr 1 nadzorującej realizację 

inwestycji polegającej na wykonaniu pewnych prac aranżacyjnych i wykończeniowych na terenie 

pomieszczeń Stadionu Narodowego w Warszawie przez [●] na podstawie umowy o wykonanie 

dokumentacji projektowej i roboty budowlane z dnia [●] 2010 roku.  

Oświadczam/-y, iż reprezentowany przeze mnie podmiot o nazwie [●] z siedzibą [●] wpisany w 

rejestrze przedsiębiorców [●], NIP: [●], wykonywał jako podwykonawca („Podwykonawca”) 

zatrudniony przez [●] na podstawie umowy z dnia [●] następujące prace na terenie Stadionu 

Narodowego: [●], w okresie od [●] do [●]. 

Niniejszym oświadczam, iż Podwykonawca otrzymał już pełne wynagrodzenie należne z tytułu 

wykonania powyższych prac i, w związku z art. 647¹ kodeksu cywilnego, niniejszym nieodwołalnie 

i bezwarunkowo zrzeka się i zobowiązuje się nie podnosić żadnych roszczeń z tego tytułu 

zarówno w stosunku do spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. jako inwestora zastępczego, 

jak i Skarbu Państwa, jako inwestora, realizujących budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. 

 
 

 

PODWYKONAWCA
1
 

 

 

1. _____________________________ 

[●] 

 

2. _____________________________ 

[●] 

 

 

 

                                                      
1
 Do oświadczenia należy dołączyć odpis z rejestru przedsiębiorców, pełnomocnictwo lub inny dokument mający na celu 

wykazanie należytej reprezentacji Podwykonawcy.  
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ZAŁĄCZNIK NR 12 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia niżej wymienionych umów ubezpieczenia w zakresie 

nie gorszym niż opisano poniżej. 

 

A) Ubezpieczenie budowy/ montażu (CAR/EAR)  

Ubezpieczeni: 1) Wykonawca, a w szczególności działający na jego zlecenie 

Kierownik Kontraktu, 

2) Skarb Państwa, Inwestor, Inwestor Zastępczy, Generalny 

Wykonawca/ Generalni Wykonawcy, Dalsi Podwykonawcy, 

wszystkie inne Podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, 

jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartość ich prac 

ujęta została w wartości kontraktu, Podmioty Finansujące, a 

także Nabywca, Najemca lub Dzierżawca nieruchomości, na 

której prowadzona jest ubezpieczona inwestycja, przedmiotu 

ubezpieczenia  

a w szczególności: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, NCS i działające na ich 

zlecenie podmioty i osoby.  

Początek okresu 

ubezpieczenia 

Dzień przejęcia placu budowy przez Wykonawcę 

Zakończenie okresu 

ubezpieczenia: 

Późniejsze ze zdarzeń: 

a) dzień w którym zostanie stwierdzone Całkowite Zakończenie 

Wykonania lub  

b) dzień, w którym uprawomocni się decyzja „Pozwolenie na 

użytkowanie” 

Przedmiot 

ubezpieczenia:  

Prace obejmujące prace przygotowawcze (włączając prace 

powiązane i stworzenie placu budowy), prace trwałe i prace 

tymczasowe powzięte w związku z ubezpieczonymi operacjami, 

włączając wszystkie rysunki projektowe, specyfikacje i plany, które 

powinny być zapewnione, zaplecze, urządzenia, wyposażenie 

budowy i drobny sprzęt budowlany, materiały budowlane 

i montażowe wbudowane/ zamontowane oraz przeznaczone do 

wbudowania/montażu, mienie istniejące w dniu rozpoczęcia okresu 

ubezpieczenia, pozostałe mienie używane w związku z pracami.  

Miejsce ubezpieczenia Warszawa, miejsce budowy Stadionu 

Suma ubezpieczenia/ 

gwarancyjna 

(nie mniej niż):  

Sumę ubezpieczenia stanowi wartość kontraktu brutto powiększona 

o dodatkowe sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności: 

Sekcja I: wartość Wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem 

sublimitów zapisanych w warunkach i zakresie ubezpieczenia 
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powiększona o wartość materiałów, urządzeń i instalacji 

dostarczonych przez Zamawiającego; 

Sekcja II: 5.000.000,00 zł na zdarzenie, bez limitowania ilości 

zdarzeń 

Suma ubezpieczenia dla zaplecza, urządzeń, wyposażenia budowy 

i drobnego sprzętu budowlanego: 3.000.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia (pierwsze ryzyko) 

Suma ubezpieczenia dla usunięcie pozostałości po szkodzie: 15% 

wartości Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia 

Suma ubezpieczenia dla dokumentacji budowlanej: 200.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia 

Suma ubezpieczenia dla wynagrodzenia ekspertów/ 

rzeczoznawców: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

pokrywana niezależnie od stawek i kosztów rynkowych 

Suma ubezpieczenia dla szkód w mieniu otaczającym (klauzula 

119): 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Sumy ubezpieczenia na wyłączność przedmiotowego kontraktu.  

Warunki i zakres 

ubezpieczenia: 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budowy/ Montażu od Wszystkich 

Ryzyk rozszerzone o następujące klauzule: 

(brak limitu oznacza, że zakład ubezpieczeń odpowiada do pełnej 

wartości sumy ubezpieczenia)  

1) kl 001. Ochrona dla szkód spowodowanych strajkiem, 

zamieszkami i niepokojami społecznymi,  

a) limit szkodowy nie mniej niż: 10% wartości Umowy, 

b) minimalny limit czasowy obowiązywania klauzuli 96 godzin 

per zdarzenie 

2) kl. 002 – Odpowiedzialność wzajemna (Sekcja II) 

3) kl 004 – Konserwacja rozszerzona – nie mniej niż 36 miesięcy 

liczone od momentu Zakończenia okresu ubezpieczenia 

4) kl. 006 – Koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocy, dni 

wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego:  

a) suma ubezpieczenia: nie mniej niż 20% wartości szkody  

5) kl. 013 – Składowanie poza placem budowy: 

a) miejsce składowania: teren RP,  

b) limit odpowiedzialności na jednostkę składową: nie mniej 

niż 4.000.000 zł 

6) kl. 100 – Ubezpieczenie prób i testów dla maszyn i instalacji  

a) okres prób i testów: nie mniej niż 8 tygodni 
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7) kl. 115 – Pokrycie ryzyka projektanta 

8) kl. 116 – Pokrycie dla prac kontraktowych przejętych przez 

wykonawcę lub przekazanych do eksploatacji. 

9) kl 116/1 – Rozszerzone pokrycie dla prac kontraktowych 

przejętych lub przekazanych do eksploatacji  

a) minimalny zakres ryzyk – zakres pełen ubezpieczenia od 

ognia i innych zdarzeń losowych (FLEXA+EC) 

10) kl. 119 – Mienie znajdujące się w dniu rozpoczęcia robót 

budowlano-montażowych na terenie budowy lub w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiące własność lub będące 

w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której 

prowadzone są roboty  

Suma ubezpieczenia: nie mniej niż 10.000.000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia 

11) kl. 120 – Wibracje, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych 

(Sekcja II) 

dodatkowa/odrębna suma ubezpieczenia: nie mniej niż 

2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;  

12) kl. 200 – pokrycie ryzyk producenta – dotyczy prac 

montażowych 

13) kl. 201 – pokrycie okresu gwarancji: 

a) dotyczy prac montażowych  

b) minimalny okres obowiązywania 12 miesiący  

c) dopuszczalne wprowadzenie limitu odpowiedzialności - nie 

mniej niż 10.000.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

d) ochrona od momentu Zakończenia okresu ubezpieczenia 

14) kl. DE5 – ubezpieczenie wadliwego elementu tzw. defective 

exclusion pay-back/ faulty parts 

a) szkody wskutek wadliwego materiału, projektu, wykonania 

b) minimalny limit odpowiedzialności: nie mniej niż 2.000.000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

15) kl. 220/113 – transport materiałów – limit na jeden środek 

transportu: nie mniej niż 1.000.000zł (bez ograniczania ilości 

zdarzeń i wartości przewożonego mienia) 

16) Klauzula Reprezentantów 

Osoby wyłączone z ochrony: właściciele, zarząd, prokurenci, 

pełnomocnicy, oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do 

zarządzania podmiotem 
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17) Klauzula wzrostu wartości kontraktu (110% pierwotnej wartości 

kontraktu) – treść klauzuli nie może uzależniać udzielenia 

ochrony ubezpieczeniowej od wcześniejszej szkodowości 

18) Klauzula pokrycia szkód w dokumentacji budowy 

19) Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po 

szkodzie 

20) Klauzula wynagrodzenia ekspertów 

21) Klauzula 72 godzin (dot. minimalnego okresu obowiązywania 

franszyzy z tytułu zaistnienia zdarzeń objętych ochroną 

ubezpieczeniową) 

22) Klauzula osób wizytujących (Sekcja II) – dotyczy szkód 

wyrządzonych pracownikom: Inwestora, Inwestora 

Zastępczego, Podmiotów Finansujących, w szczególności 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, NCS i działających na ich 

zlecenie podmiotów i osób 

23) Klauzula monitorowania płatności składki  

Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub raty składki) 

w pierwszym uzgodnionym terminie, nie powoduje rozwiązania 

umowy i/ lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin płatności składki, nie 

krótszy niż 30 dni, powiadamiając jednocześnie 

Ubezpieczającego oraz NCS o tym fakcie. Brak płatności 

składki (lub raty składki) w drugim uzgodnionym terminie 

powoduje brak odpowiedzialności. W przypadku braku 

powiadomienia NCS przyjmuje się, że odpowiedzialność 

z niniejszej umowy ubezpieczenia jest zachowana.  

W przypadku braku płatności Ubezpieczyciel powiadomi co 

najmniej następujące osoby/ podmioty: Zarząd NCS  

24) Klauzula automatycznego przedłużenia ochrony 

ubezpieczeniowej  

a) okres obowiązywania klauzuli nie mniej niż 60 dni 

25) Wprowadzenie klauzul restrykcyjnych wymagać będzie 

każdorazowo zgody Zamawiającego  

26) Klauzula niedoubezpieczenia: 110% sumy ubezpieczenia 

Udziały własne/ 

franszyzy redukcyjne - 

nie wyższe niż: 

 dla szkód przyrodniczych/ siła wyższa: 20 000 zł 

 dla szkód spowodowanych próbami i testami: 20 000 zł 

 dla szkód z klauzul konserwacji: 10% odszkodowania minimum: 

20.000zl. maximum: 50.000 zł 

 dla szkód z klauzul gwarancji i części wadliwych: 10% 

odszkodowania minimum: 50.000 zł., 
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 dla szkód wynikających z klauzul 116 oraz 116/1: 20.000zł 

 dla dokumentacji budowlanej: 2.500zł 

 dla urządzeń, wyposażenia budowy i drobnego sprzętu 

budowlanego: 2.000zł 

 pozostałe szkody: 10.000 zł 

 dla sekcji II (odpowiedzialność cywilna) 1.000 zł tylko dla szkód 

rzeczowych, dla szkód osobowych franszyza zniesiona 

Wymogi dodatkowe: 1) 

Klauzula wstrzymania prac – sekcja I, 

Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody 

powstałe w trakcie częściowego lub całkowitego przerwania robót 

budowlano-montażowych niezależnie od przyczyny takiego 

przerwania, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu przerwania 

robót. Warunkiem utrzymania ochrony ubezpieczeniowej jest 

powiadomienie Ubezpieczyciela o przerwaniu robót nie później niż 3 

dni robocze od daty przerwania robót.  

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do szkód 

powstałych wskutek:  

 pożaru, 

 uderzenia pioruna, 

 wybuchu, 

 upadku statku powietrznego, 

 huraganu,  

 deszczu nawalnego, 

 powodzi,  

 lawiny, śniegu, gradu, 

 trzęsienia ziemi, zapadania lub osuwania się ziemi, 

 zalania przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary 

z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, 

 dymu, 

 uderzenia pojazdu,  

 huku ponaddźwiękowego. 

2) 

Zniesiony regres do pracowników (niezależnie od formy 

zatrudnienia) podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, NCS i działających na ich zlecenie 
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podmiotów i osób 

 

Inne limity  

Limity odpowiedzialności w szczególności dla ryzyka powodzi mogą 

być wprowadzone wyłącznie za zgoda Zamawiającego.  

B) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1) Ubezpieczający: Wykonawca robót  

2) Ubezpieczony: Skarb Państwa, Inwestor, Inwestor Zastępczy, w szczególności, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, NCS, Generalny Wykonawca/ Generalni Wykonawcy, 

Podwykonawcy (w tym Dostawcy materiałów, urządzeń, wyposażenia), wszystkie inne 

podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a 

wartość ich prac ujęta została w wartości kontraktu, Podmioty Finansujące, a także 

Nabywca, Najemca lub Dzierżawca nieruchomości, na której prowadzona jest 

ubezpieczona inwestycja/ przedmiotu ubezpieczenia 

3) Zakres terytorialny:  

Polska. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody i roszczenia osób składane 

lub dochodzone przed sądami zagranicznymi. 

4) Czasowa baza odpowiedzialności (tzw. trigger): 

O ile na rynku ubezpieczeniowym możliwe jest uzyskanie takiego rozwiązania, 

odpowiedzialność gwarancyjna Ubezpieczyciela dotyczy (łącznie a) i b)): 

a) szkód zaistniałych w okresie ubezpieczenia lub w okresie 3 lat od późniejszego 

ze zdarzeń: dnia Całkowitego Zakończenia Wykonania lub uprawomocnienia się 

decyzji Pozwolenie na użytkowanie, , 

b) działań wykonywanych lub uchybień popełnionych przez Ubezpieczonego 

wynikających z prac kontraktowych jak również z zobowiązań serwisowo – 

gwarancyjnych. z zastrzeżeniem, że szkoda zaistniała w okresie wskazanym 

w pkt. a)  

5) Okres ubezpieczenia: 

O ile na rynku ubezpieczeniowym możliwe jest uzyskanie takiego rozwiązania, okres 

ubezpieczenia powinien obejmować okres prowadzonej inwestycji i będzie rozpoczynać 

się począwszy od dnia przekazania Wykonawcy przez NCS placu budowy i trwać będzie 

do dnia późniejszego ze zdarzeń 3 lata od: dnia Całkowitego Zakończenia Wykonania lub 

uprawomocnienia się decyzji Pozwolenie na użytkowanie z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w pkt. 4): „Czasowa baza odpowiedzialności (tzw. trigger)”. 

6) Zakres/przedmiot ubezpieczenia: Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonych za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wraz z ich 

następstwami wyrządzone na terytorium Polski wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania lub/i wskutek popełnienia czynu niedozwolonego polegającego 

m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popełnionym w trakcie realizacji prac budowlano – 

montażowych związanych z przedmiotowym kontraktem i/lub tzw. zbiegu roszczeń 

odpowiedzialności deliktowo – kontraktowej i/lub w związku z użyciem/ wprowadzeniem 
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produktu do obrotu.  

7) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody/roszczenia  

7.1) za które są odpowiedzialni podwykonawcy lub osoby za które odpowiedzialność 

ponosi Ubezpieczony,  

7.2) osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy 

realizacji inwestycji pracownikom (OC pracodawcy),  

7.3) wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania prac, obróbki, naprawy lub 

innych podobnych czynności lub prac.  

7.4) spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych w szczególności maszyn budowlanych, o 

ile będą wykorzystywane 

7.5) spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi, o ile będą 

wykorzystywane 

7.6) spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów, 

kafarów, użycie materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, o ile będą 

wykorzystywane 

7.7) wyrządzone jednemu Ubezpieczonemu przez innego Ubezpieczonego, jednak 

z możliwością wyłączenia roszczeń i/ lub wprowadzenia limitu odpowiedzialności 

dla roszczeń powstałych pomiędzy Wykonawcą - Podwykonawcą; 

Podwykonawcą - Wykonawcą; Podwykonawcą - Podwykonawcą; Dostawcą 

materiałów, urządzeń, wyposażenia - Wykonawcą; Dostawcą materiałów, 

urządzeń, wyposażenia - Podwykonawcą; Podwykonawcą - Dostawcą 

materiałów, urządzeń, wyposażenia; Wykonawcą - Dostawcą materiałów, 

urządzeń, wyposażenia 

7.8) wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym 

mediach 

7.9) powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania 

zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego,  

7.10) Wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska (szkody wynikłe 

bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do 

powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych), 

w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego,  

7.11) wynikające z awarii, działania, eksploatacji bądź uszkodzenia urządzeń i instalacji 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 

elektrycznych itp.  

7.12) na osobie lub mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, 

zastosowaniem produktu lub grupy produktów, w tym: szkody poniesione przez 

producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez 

Ubezpieczonego komponentów lub części składowych powstałych przez ich 

zmieszanie lub łączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego; szkody 

poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości 

dostarczonych przez Ubezpieczonego produktów (wyrobów) poddanych dalszej 
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obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub łączenia z rzeczami 

pochodzącymi od poszkodowanego, 

7.13) wynikające z braku lub niepełnej informacji o produkcie, 

7.14) szkody wyrządzone osobom wizytującym plac budowy,  

8) Suma gwarancyjna nie mniej niż: 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,  

9) Sublimity sumy gwarancyjnej nie mniej niż: 

9.1) szkody wyrządzone pracownikom – 2.000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia 

9.2) szkody wynikłe prace wyburzeniowe, rozbiórkowe z działania młotów, kafarów – 2 

000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

9.3) szkody wyrządzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia 

9.4) szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy 

przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji 

niebezpiecznych – 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia 

9.5) czyste straty finansowe – 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia 

9.6) szkody w mieniu poddanym obróbce, czyszczeniu, naprawie – 10.000.000,00 zł 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

9.7) szkody spowodowane w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym 

przez Ubezpieczonego – 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia 

9.8) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi – 

20.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

9.9) szkody wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, 

mediach w tym szkody następcze – 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki 

w okresie ubezpieczenia 

10) Franszyzy redukcyjne:  

W odniesieniu do szkód osobowych franszyzy redukcyjne nie będą miały zastosowania.  

Franszyzy redukcyjne nie większe niż: 

10.1) na szkody rzeczowe : 10 000,00 zł  

10.2) czyste straty finansowe 10% odszkodowania minimum 10.000zł 

12) Wymagane klauzule: 

12.) Klauzula reprezentantów  

a) Strony postanowiły, że ochrona ubezpieczeniowa nie ulega ograniczeniu 

w razie wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa przez 
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pracownika Ubezpieczonego.  

12.2) Klauzula Monitorowania płatności składki  

Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub raty składki) w pierwszym uzgodnionym 

terminie, nie powoduje rozwiązania umowy i/ lub braku odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin płatności składki, nie 

krótszy niż 30 dni, powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego oraz NCS 

o tym fakcie. Brak płatności składki (lub raty składki) w drugim uzgodnionym 

terminie powoduje brak odpowiedzialności. W przypadku braku powiadomienia 

NCS przyjmuje się, że odpowiedzialność z niniejszej umowy ubezpieczenia jest 

zachowana.  

W przypadku braku płatności Ubezpieczyciel powiadomi następujące osoby/ 

podmioty: Zarząd NCS 

  

C. Pozostałe ubezpieczenia 

1) Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowiązani są ponadto zawrzeć umowy 

ubezpieczenia wymagane przez prawo polskie, w szczególności obowiązkowe 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody związane z ruchem pojazdów. 

2) Wykonawca zobowiąże wszystkich dostawców materiałów związanych z wykonaniem 

Umowy do posiadania stosownych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej za produkt 

z uwzględnieniem pokrycia dla ewentualnych roszczeń Zamawiającego tytułem szkód 

spowodowanych przez wady dostarczonych materiałów; suma ubezpieczenia powinna 

być dostosowana do charakteru ryzyka i nie niższa niż średnia suma ubezpieczenia 

stosowana w tego rodzaju ubezpieczeniach na rynku. 

3) Wykonawcy prac wykonywanych w związku z zapisami dotyczącymi gwarancji i rękojmi 

oraz pozostali serwisanci zobowiązani są zawrzeć umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania lub/i popełnienia czynu niedozwolonego. Zakres ubezpieczenia powinien 

być dostosowany do charakteru ryzyka oraz wykonywanych prac, a suma ubezpieczenia 

nie niższa niż zwyczajowa suma ubezpieczenia stosowana w tego rodzaju 

ubezpieczeniach dla tego rodzaju ryzyka oraz prac. 

 

 


